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Данный проект состоит из графической части и пояснительной записки. 
Графическая часть отображает объектно-планировочное и конструктивное 
решение здания. Пояснительная записка включает в себя описание условий 
места строительства, подбор и расчет конструкций с увязкой их к природно-
климатическим условиям. 
Проект основан на действующих нормативных документах, соответствует 
требованиям ГОСТ, СП, ЕСКД, СПДС. Учтена унификация размеров 
конструкций и модульная координация размеров. Использовался 
территориальный каталог типовых конструкций и таким образом произведена 
увязка конструкций к краевым условиям. 
Строительство детских  дошкольных учреждений – одна из важнейших 
отраслей массового жилищно-гражданского строительства. Оно достигла в 
среднем 15% от общего объѐма строительства объектов культурно – бытового 
назначения, занимая второе место (после общеобразовательных школ) среди 
общественных зданий. 
Таким образом, создание наряду с другими массовыми типами 
общественных зданий  рациональных типов зданий детских дошкольных 
учреждений, полностью отвечающих всему комплексу современных требований, 
- важная задача современной архитектуры. Успешное решение этой задачи 
возможно только на основе глубокого и всестороннего изучения богатого 
отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий детских дошкольных учреждений, на основе широкого 
развития научно-исследовательских и экспериментально-проектной работы. 
В области  проектирования и строительства зданий детских дошкольных 
учреждений в России и за рубежом ведутся значительные научные 
исследования, охватывающие разные стороны этой проблемы. 
Строительство детских садов, яслей, а так же комбинатов в СССР было 
взаимосвязано со строительством жилых районов, кварталов и села. Количество 
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детских дошкольных учреждений и их вместимость рассчитывалось из 
количества людей проживающих в данной селитебной структуре. По этому 
острого дефицита мест в детских дошкольных учреждений не испытывалось. 
Сейчас, когда детские дошкольные учреждения перешли из 
ведомственного подчинения в муниципальное, а так же учитывая кризисное 
положение страны и очень плохое материальное положение населения, сфера 
дошкольного воспитания терпит глубочайший упадок. Детские сады и ясли 
закрываются, их помещения перепроектируются для нужд  не связанных с 
воспитанием детей, здания детских дошкольных учреждений, требующие 
капитального ремонта или снятые с баланса сносятся и просто оставляются 
хозяевами создавая пустыри, развалины. 
Данный проект задумывался для обеспечения местами яслей-садов города 
Бородино. В виду не большего спроса запроектирован на 120 мест, что должно 
удовлетворить потребности нескольких близь лежащих кварталов.  
В проектировании и строительстве заведения были учтены нормативные 
документы, существующие типовые решения. Здание состоит из материалов и 
конструкций не дорогих и не являющихся дефицитными, поэтому стоимость 
проекта оптимальна. В проекте нет решений представляющих сложность 
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1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Климатический район строительства 1В по СП 131.13330.2012. По 
снеговой нагрузке г. Бородино относится к III району. Расчетная снеговая 
нагрузка Р = 180 кг/м2 (СП 131.13330.2012). По нормативной ветровой нагрузке 
– III район. Скоростной напор ветра W = 38кг/м2 (СП 131.13330.2012). 
Преобладающее направление ветра по скоростному напору и повторяемости 
юго-западное. Абсолютно минимальная температура воздуха минус 48 С0, 
абсолютно максимальная минус 38 С0. Наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,92 минус 42 С0, наиболее холодной пятидневки  минус 39 С0. 
Глубина сезонного промерзания грунтов - 280 см, принимается согласно СП 
131.13330.2012 “Строительная климатология”. 
Влажность наружного воздуха, осадки: 
Район строительства 1В. Среднемесячная относительная влажность 
наиболее холодного месяца 69 %, наиболее жаркого месяца 56 %. Количество 
осадков за год 485 мм, жидких и смешанных 393 мм. Суточный максимум 94 мм. 
  Таблица 1.1- Роза ветров 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Январь 1 1 2 1 15 64 15 1 
Июль 4 9 10 3 11 41 16 6 
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1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Участок, отведенный под развивающий центр для детей дошкольного 
возраста. Место расположения – Красноярский край г. Бородино. 
 Территория строительства окружена постройками жилых домов. Рельеф 
участка ровный, имеются зеленые насаждения. Земельный участок в прошлом 
использовался как спортивная площадка для игр. Грунтовые воды отсутствуют. 
Поставка материалов на стройплощадку осуществляется автомобильным 
транспортом. Основные строительные материалы закупаются на заводах г. 
Красноярска, таких как: 
 железобетонные изделия  -  ЗАО “Фирма “Кульбытстрой”; 
 кирпич, бетон и раствор  – ООО “Сибирский элемент”; 
 пластиковые окна – ООО “Троян-2000” 
 деревянные изделия – АО “Красноярский ДОК” 
 арматурные и металлические конструкции – ООО “Стальмет” 
  утеплители, нефтебитумы, гидроизоляция – доставка по заявке, завоз 
на склады. 
 
1.3  ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
 
Проектируемое здание – 1-этажное здание развивающего центра для детей 
дошкольного возраста на 120 мест с цокольным этажом в административном 
корпусе, и подвальным этажом в корпусе со спортивным залом. 
Конфигурация формы здания – сложная 
Этажность – 1 
Высота помещения – 3,0 м 
Сообщение между этажами – двухмаршевые лестницы индивидуального и 
индустриального изготовления, одномаршевые лестницы для сообщения между 
секциями.  
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Входы, выходы, эвакуационные пути – 5 главных входов и 2 
эвакуационных 
Состав помещений: группы, кабинеты, кухня, прачечная, спортивные залы, 
подсобные помещения 
Класс здания – II 
Степень долговечности – II 
Степень огнестойкости –II 
 
1.4  КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 
 
Конструктивная схема здания – бескаркасная с поперечным и продольным 
расположением несущих кирпичных стен. 
Привязка стен:   наружных несущих – 200мм 
                            внутренних несущих – центральная 
Пространственная жесткость обеспечивается – совместной работой 
продольных и поперечных стен, жестким диском перекрытий, стенами 
лестничных клеток. 
Фундаменты – ленточные, располагаются по всей длине стен. По способу 
устройства фундамент сборный. Сборный ленточный фундамент состоит из 
фундаментных блоков ФБС 24-6, ФБС 12-6, ФБС 9-6, ФБС 24-4, ФБС 12-4, ФБС 
9-4, подушек ФЛ 12-24, ФЛ 12-12, ФЛ 12-8, ФЛ 10-24, ФЛ 10-12, ФЛ 10-8. 
Фундаментные бетонные блоки выкладывают на растворе 20 мм с обязательной 
перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм. По 
бетонным блокам производится вертикальная гидроизоляция с тщательной 
окраской наружной поверхности горячим битумом на 2 раза. Связь между 
блоками продольных и боковых стен обеспечивается перевязкой блоков и 
закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6…10 
мм.  
Стены наружные – эффективная колодцевая кладка с утеплителем 
толщиной 640 мм.  
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Кирпич керамический Кр 75/1/25/1 ГОСТ 530-2012. 
Раствор цементно-песчаный М50. 
Утеплитель -  ISOVER 610-KL с теплопроводностью 0,046 Вт/м0С, 
ISOVER RKL с теплопроводностью 0,035 Вт/м0С. 
Кладка  -  многорядная система 
Стены внутренние – сплошная цепная кладка толщиной 380 мм. 
Перегородки – сплошные стационарные кирпичные толщиной 120 мм. 
Опорами для перегородок служат несущие элементы перекрытий.  
Перемычки  железобетонные над дверными и оконными проемами.  
Прогоны железобетонные, на которые опираются плиты перекрытия  
первого этажа. 
Металлические балки двутаврового сечения № 30 над витражами.    
Перекрытия представляют собой горизонтальные несущие конструкции, 
опирающиеся на несущие стены и воспринимающие передающиеся на них 
постоянные и временные нагрузки. Одновременно перекрытия связывают между 
собой стены, повышая их устойчивость и увеличивая пространственную 
жесткость здания. Перекрытия цокольные, чердачные – многопустотные 
железобетонные плиты унифицированных размеров марок с ПК 63.15-8АIУт по 
ПК 54.10-8АIУт, с ПК 42.15-8т по ПК 30.10-8т. Монтаж – на несущие стены с 
анкеровкой к стенам и между собой по монтажным петлям.  
Швы заделываются цементным раствором М50. 
Из-за сложных форм блок - секций, монтаж типовых железобетонных плит 
перекрытий возможен не на всех участках. На этих участках устраиваются 
монолитные участки – плиты перекрытия толщиной 80 мм по поперечным 
балкам шириной 140 мм и толщиной 200 мм.   
Крыша – плоская совмещенная. Уклон i = 0,025 ‰. 
Кровельный материал – 1 слой битулина, утеплитель - ISOVER OL TOP 
толщиной 100 мм, пароизоляция – изоспан D 1 слой по  железобетонной плите 
толщиной 220 мм. 
Водоотвод – внутренний водоприемные воронки. 
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Лестница служит путем сообщения между этажами, а так же является 
путем эвакуации людей из здания в аварийных условиях. Для безопасности и 
удобства движения лестничные марши и площадки оборудованы ограждениями 
с поручнями высотой 0,9 м, стойки ограждения и поручни - металлические. 
Уклон лестничных маршей принят 1:2 в соответствии с СП. По способу 
устройства – двухмаршевые лестницы индивидуального и индустриального 
изготовления, одномаршевые лестницы для сообщения между секциями. 
Устанавливают на место кранами и крепят с помощью сварки закладных 
деталей. 
Окна – пятикамерные пластиковые. Витражи – пластиковые 
многостворчатые. Оконные блоки крепятся в проемах стены анкерными 
болтами. Зазор между стеной и стеклопакетом заполняется монтажной пеной. 
Откосы облицовываются двусторонней сэндвич-панелью толщиной 10 мм. 
Двери – деревянные:  
наружные – глухие двупольные 
внутренние - глухие однопольные 
Дверные блоки антисептируются обкладываются по периметру слоем 
техноэласта. Зазор между коробкой и конструкцией ограждения заделывается 
паклей, смоченной в гипсовом растворе, и заделывается наличником. 
Полы запроектированы: 
 напольное ПВХ покрытие (GERFLOR) – игровые, столовые, 
коридоры, мед.кабинет; 
 керамическая плитка – санузел, кухня, прачечная, кладовые, 
душевая. 
 паркетная доска – кабинет директора, психолога, воспитателя, 
административное помещение.  
 дощатое покрытие – спорт.зал, кладовая спорт.инвентаря, 
раздевалка. 
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1.5 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ 




Расчет произведен для вертикальных ограждающих конструкций здания в 
г. Бородино, в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 Тепловая защита 
зданий. 











1 Гипсокартон “KNAUF” 1050 0,0095 0,34 
2 Воздушная прослойка  0,001  
3 Кирпичная кладка 1800 0,38 0,56 
4 Утеплитель ISOVER 610-KL 16 0,06 0,046 
5 Утеплитель ISOVER RKL 60 0,05 0,035 
6 Воздушная прослойка  0,003  
7 Кирпичная кладка 1800 0,12 0,7 
8 Цементно-песчаный раствор 1800 0,01 0,16 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 
жилых зданий R req принимается по таб. 4, исходя из показателя градусо-суток 
отопительного периода района строительства ( Дd ). 
                                 Дd = ( tint – tht ) 
.
 Zht ,                                                     (1.1) 
где tint – расчетная температура внутреннего воздуха помещения, ⁰С, 
принимаемого согласно ГОСТ 30494 и нормам проектирования 
соответствующих зданий; 
tht – средняя температура, ⁰С, периода со среднесуточной температурой 
воздуха ниже или равной 8⁰С по СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология»; 
Zht – продолжительность периода, сут., со среднесуточной температурой 
воздуха ниже или равной 8⁰С по СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология»; 
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Необходимо убедиться, что выполняется условие: 
                                                         Ro > Rreq ,                                                          (1.2) 
где Rreq – требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
определяется по формуле: 









R                                                     (1.3) 
где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и 
приведенный в таблице 6, СП 50.13330.2012;  
Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности τint 
ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5, СП 50.13330.2012; 
αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2  . °С), принимаемый по таблице 7, СП 50.13330.2012; 
tint – то же, что и в формуле (1); 
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 
°С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для 
сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012. 
Если условие (1.2) выполняется, то по нижеприведенной схеме расчета, 
исходя из Ro - приведенного сопротивления теплопередаче, определяется, 
толщина утеплителя. Используемого в предложенных конструкциях. 
Приведенное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 




regо RR                                                      (1.4) 
где αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, принимается по табл. 7 СП 50.13330.2012; 
Rreq
тр – требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций; 
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αext – коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной 
поверхностиограждающих конструкций, принимается по табл. 6*, СНиП  II-3-
79*(СП 50.13330.2012), Вт/(м2 . °С), 









regR                                            (1.5) 
где δ1, δ2, δ3,…δn – толщина слоя конструкции однородного по составу, м; 
      λ1, λ2, λ3,…λn – коэффициент теплопроводности соответствующего слоя,   
м2 . °С/Вт . 
По формуле (1.3) определяется термическое сопротивление ограждающей 
конструкции, исходя из приведенного сопротивления теплопередаче . Зная 
требуемое термическое сопротивление конструкции, материал, толщину и 
коэффициент теплопроводности слоев ограждающей конструкции, определяем 
по формуле (1.4) требуемую толщину утеплителя, в данном случае для 
утепления вертикальной ограждающей конструкции предлагаются плиты 
полужесткие минераловатные на крахмальном связующем с плотностью  =150 
.   
 
Теплотехнический расчет вертикальной конструкции. 
 
Определяем градусо-сутки отопительного периода ( Дd ) по формуле (1.1) 
для города Бородино. 
tint =23°С, согласно ГОСТ 30494-96 и нормам проектирования 
соответствующих зданий; 
tht = 7,8°С 
Zht = 239 сут. 
Дd = ( 23 + 7,8 ) 
. 
239 = 7361,2 
оС . сут.,  
Исходя из данного Дd по табл. 4 СП 50.13330.2012 определяем  Rreq – 
нормируемые значения сопротивления, м2 . °С/Вт ограждающих конструкций. 
6000-3,5 
7361,2-х  
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R  м2  . °С/Вт 
Проверяем выполнение условия (1.2), находим по формуле (1.3) величину  
Rreq
тр
  исходя из значений: 
n=1, для стен по табл.6 СП 50.13330.2012; 
 tint = 23°С, согласно ГОСТ 30494-96 и нормам проектирования 
соответствующих зданий; 
text=-40°С, средней температуре наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012; 













= 3,98 м2 .°С/Вт  > Rreq
тр
  = 1,87 м2 .°С/Вт 
Т.к. условие (1.2) выполняется, по формуле (1.4) находим , исходя из 
данных: 
Rreq = 3,98 м
2 .°С/Вт; 




 °С), табл. 7 СП 50.13330.2012; 













Зная конструкцию стены, состоящую из трех слоев, находим требуемую 
толщину утеплителя из плит полужестких минераловатных на крахмальном 
связующем, исходя из значений: 
δ1 = 0,0095 м, толщина листа гипсокартона, ρ= 1050 кг/м
3
; 
λ1 =  0,34 м
  .°С/Вт, коэффициент теплопроводности листа гипсокартона, по 
прил. 3. СП 50.13330.2012; 
Rв.п.(2) = 0,14 м, термическое сопротивление замкнутой воздушной 
прослойки (СП 50.13330.2012); 
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δ3  = 0,38 м, толщина кирпичной кладки из сплошного глиняного кирпича 
на цементно-песчаном растворе, ρ= 1800 кг/м 3;  
λ3 = 0,7 м
  .°С/Вт, коэффициент теплопроводности кирпичной кладки из 
сплошного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, по прил. 3. (СП 
50.13330.2012); 
δ4 = 0,06 м, толщина утеплителя из плит ISOVER 610-KL ,  = 16кг/  
λ4 = 0,046 м
  .°С/Вт, коэффициент теплопроводности утеплителя из плит 
ISOVER 610-KL, СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 
δ5 = 0,05 м, толщина утеплителя из плит ISOVER RKL плотностью 60 
кг/м³, теплопроводностью 0,035 Вт/(м² °С), =60кг/ ; 
λ5 = 0,035 м
  .°С/Вт, коэффициент теплопроводности утеплителя из плит 
ISOVER RKL, СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 
Rв.п.(6) = 0,16 м, термическое сопротивление замкнутой воздушной 
прослойки (СП 50.13330.2012); 
δ7 = 0,12 м, толщина кирпичной кладки из сплошного глиняного кирпича 
на цементно-песчаном растворе,  = 1800кг/   
λ7 = 0,7 м
  .°С/Вт, коэффициент теплопроводности кирпичной кладки из 
сплошного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, по прил. 3. 
(СНиП 23-02-2003); 
δ8 = 0,12 м, толщина цементно-песчаного раствора,  = 1800кг/   
 λ8 = 0,7 м
  .°С/Вт, коэффициент теплопроводности цементно-песчаного 



























tn = 4,126 > Δto = 1,87 
Условие выполняется.  
Определяем температуру на поверхности стены по формуле: 
τsi = tint - Δto = 23 – 1,87 = 21,13 
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Вывод: для климатических условий г.Бородино дополнительное 
утепление стены плитами ISOVER 610-KL плотностью 16 кг/м³, 
теплопроводностью 0,046 Вт/(м² °С) и ISOVER RKL плотностью 60 кг/м³, 
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1.6 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ  
 
Таблица 1.3 – Оконные и дверные проемы 




 Дверные блоки  
Д-1 ГОСТ 6629-74 ДГ 21-7 13   
Д-2 ГОСТ 6629-74 ДГ 21-9 38   
Д-3 индивидуальные 21-9 2   
Д-4 ГОСТ 20-3-78 ДН 20-59-6 15   
 Оконные блоки  
О-1 индивидуальные 7,4-1,5 8   
О-2 индивидуальные 7,4-40 2   
О-3 индивидуальные 10-9,15 24   
О-4 индивидуальные 10-10 10   
О-5 индивидуальные 20,57-11,58 2   
О-6 индивидуальные 20,57-69,56 1   
О-7 индивидуальные 26,36-30 8   
О-8 индивидуальные 26,36-59,75 8   
 
1.7 ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ 
 
Таблица 1.4 – Описание внутренней отделки 
Наименование 
помещений 
Потолки Стены и перегородки 
Площадь Вид отделки Вид отделки 




Окраска масляными красками 
на высоту 1,5 м, выше 







окраска по штукатурке 











Окраска масляными красками 
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Площадь Вид отделки 
Фасад здания    1126,6 м2 Камешковая декоративная штукатурка фракцией 1,5 
мм, окраска краской на акрилополимерной основе, 
устойчивой к внешним факторам среды. 
 
1.8 СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОЛОВ 
 
Таблица 1.6 – Спецификация полов 
















Керамическая плитка - 
15 
Цементно-песчаный 
раствор - 30 
Цементно-песчаная 
стяжка из раствора 
М100 - 20 













ПВХ покрытие 10 
Гипсобетонная плита - 
50 
Звукоизоляционная 
плита - 25 




















Стяжка из цементного 
раствора М150-40 
Бумага 




мин.ваты - 20 
ЖБ плита - 220 
56,8 
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ЖБ плита -220 
100,61 
 
1.9 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Водоснабжение – горячее и холодное централизованное. 
Канализация – хозяйственная – бытовая. 
Отопление – централизованное. 
Вентиляция – естественная – из кухни, сан.узлов и прачечной 
Энергоснабжение – через систему скрытой проводки, напряжение в сети 220В 
для подключения бытовых приборов и 380В для плиты. 
Устройство связи – телефонизация, теле-, радиовещание. 
Освещение – лампы накаливания. 
Здание оборудовано: стояки и магистрали внутреннего горячего 
водоснабжения из черных труб, запорная арматура латунная, смесители всех 
видов; трубопроводы внутреннего водопровода оцинкованные, бачки сливные 
керамические, краны и запорная арматура латунные; магистральные трубы 
центрального отопления стальные черные, установлены калориферы, запорная 
арматура всех видов; трубопроводы внутренней канализации ПВХ, душевые 
поддоны акриловые, унитазы, мойки, раковины керамические; имеются 
современные электропечи и машины автомат для стирки белья. 
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 7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЙ 
ВОПРОСОВ ПО ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
САНИТАРИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Таблица 7.1 
Решение вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренных проектом 








от…  до… 
№ листа 
Период эксплуатации развивающего центра для детей дошкольного возраста в г. Бородино 
Объемно-планировочные решения по технике безопасности и производственной санитарии: 
1. Обоснована планировка площадей, 
проходов, размещение входных дверей с 
точки зрения техники безопасности и 
производственной санитарии 
1 11 2 
2. Предусмотрено отопление и вентиляция 
здания 
1 22 2 
3. Предусмотрено естественное и 
искусственное освещение помещений в 
здании 
1 22  
4. Проведен теплотехнический расчет 
стеновых ограждающих конструкций 
1 14-19 --- 
Пожарная профилактика: 
1. Требуемая степень огнестойкости здания 
(согласно СНиП 2.01.02-85) 
1 11 --- 
2. Эвакуационные пути и выходы во время 
пожара 
1 11 --- 
3. Предусмотрены средства наружного и 
внутреннего пожаротушения (пожарные 
гидранты, краны, автоматические установки 
пожаротушения и т.д.) 
1 11 --- 
4. Меры по повышению предела 
огнестойкости строительных конструкций 
1 11 --- 
При разработке стройгенплана: 
1. Запроектирован временный бытовой 
городок 
5 114 10 
2. Предусмотрены места складирования 
материалов 
5 110 10 
3.Запроектированы временные дороги 5 110 10 
4.Предусмотрено временное водоснабжение 5 114 10 
5. Предусмотрены пожарные гидранты 5 114 10 
6.Предусмотрено электроснабжение 
строительной площадки 
5 112 10 
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Продолжение таблицы 7.1 
7.Ограждена опасная зона при работе крана 5 110 10 
8.Предусмотрено освещение строительной 
площадки 
5 112 10 
9.Предусмотрено ограждение строительной 
площадки 
5 110 10 
Период строительства: 
Мероприятия по охране труда принятые: 
1. Мероприятия по охране труда, принятые 
при разработке стройгенплана. 
5 117 10 
2. Мероприятия по охране труда, принятые 
при разработке сетевого графика. 
5 117 11 
3. Мероприятия по охране труда, принятые 
при разработке технологических карт на: 
- Устройство кирпичной кладки; 
-Устройство рулонной кровли; 











1. Освещение рабочего места каменщика 
 7 147-150 --- 
 
Как видно из таблицы 7.1, на всех стадиях проектирования разработаны 
вопросы охраны труда. Работы по реконструкции здания предусматривают меры 
безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве». 
Решения, принятые в проекте, соответствует требованиям санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий. 
 
7.2 ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИ 
 
В дипломном проекте проводится анализ объемно - планировочных 
решений в одноэтажном кирпичном здании развивающего центра. 
Основной задачей является изучение конструктивно-планировочных реше-
ний, способствующих обеспечению противопожарной защиты здания и методов 
осуществления надзорных функций. Особенностью противопожарного 
нормирования является реализация научно обоснованных технических решений, 
    Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 




направленных на противопожарную защиту объектов с массовым пребыванием 
людей. Материальный ущерб, наносимый пожарами, в значительной мере 
является следствием разрушения строительных конструкций и зданий в целом. 
При этом ущерб возрастает с увеличением продолжительности пожара и 
достигает максимальных значений при обрушении строительных конструкций. 
Опыт проектной практики и эксплуатации объектов с массовым 
пребыванием людей позволяет выделить ряд направлений объѐмно - 
планировочных решений. При проектировании зданий наряду с объѐмно - 
планировочными решениями необходимо решать вопросы эвакуации детей на 
случай пожара. Обеспечение безопасного движения детей связано с 
проектированием эвакуационных путей и выходов, отвечающих определѐнным 
требованиям нормативной документации. Здесь же необходимо решать вопросы, 
связанные с противопожарной защитой объекта. Соблюдение системы 
общеобязательных нормативных документов, содержащих противопожарные 
требования, является основой внедрения рациональных проектных решений. 
При разработке данного проекта были учтены основные положения 
необходимые для решения вопросов по пожарной профилактике, санитарии и 
технике безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами 
(СНиПы, ГОСТы). Расчеты и описания представлены в различных разделах 
пояснительной записки, графическая часть представлена на листах. Все решения 
сведены в итоговую таблицу 7.1. 
Проектируемое здание выполнено из кирпича, перекрытия и покрытие - из 
сборных железобетонных сплошных плит. Согласно СНиП 2.01.02-85, здание 
относится ко П-ой степени огнестойкости, так как высота здания до 50 м, класс 
конструктивной пожарной опасности СО. 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1 согласно СНиП 21-01-
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Наличие системы общеобязательных нормативных документов, строгое 
соблюдение содержащихся в них требований является основой внедрения 
рациональных проектных решений, современных методов строительного 
производства, важнейшим средством повышения эффективности строительства 
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и позволяют разрабатывать и внедрять систему противопожарной защиты 
зданий и сооружений на стадиях проектирования, строительства и 
реконструкции объектов. 
Строительные нормы и правила содержат требования к огнестойкости 
строительных конструкций, внутренней и генеральной планировке объектов, 
требования к противодымной защите зданий, технические решения по 
обеспечению эвакуации людей и имущества на случай пожара. Задача 
проектировщиков, строителей, инженерно-технического состава предприятий, 
сотрудников ГПС в том, чтобы при минимальных затратах обеспечить 
максимальную пожарную безопасность строящихся и реконструируемых 
объектов. 
Проектом предусмотрена возможность проезда пожарных машин к 
развивающему центру и доступ пожарных в помещения. 
Игровые комнаты имеют аварийные выходы на игровые площадки.  
В коридорах установлены автономные оптико-электронные дымовые 
пожарные извещатели. Ширина лестниц 1,3 м. Лестницы запроектированы типа 
II (незадымляемые, с подпором воздуха в лестничной клетке) из сборных 
железобетонных маршей  и площадок. 
Наружное пожаротушение обеспечивается автонасосами от пожарных гид-
рантов, расположенных в радиусе 20-50 м. 
При кладке стен с внутренних подмостей по всему периметру здания 
устраиваются наружные защитные инвентарные козырьки в виде настила на 
кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые заделываются в 
кладку по мере еѐ возведения на расстоянии 3 м друг от друга. 
Монтаж лестничных маршей и площадок осуществляется одновременно с 
монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах 
устанавливаются ограждения. 
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 
защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.  
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к  
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рабочим местам и на рабочих местах очищаются от мусора и снега, не 
загромождаться складируемыми материалами и конструкциями. 
Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка 
ограждена забором высотой 2 м. и  оборудованы сплошным защитным 
козырьком. Козырек выдерживает действие снеговой нагрузки, а также нагрузки 
от падения одиночных мелких предметов; калитки и ворота контролируют в 
течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 
Вход в строящиеся здания защищены сверху козырьком шириной 2 м от 
стены здания.  
У въезда на стройплощадку устанавливать схему внутрипостроечных 
дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, 
мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр. 
Работники обеспечены питьевой водой на период возведения здания 
путем присоединения трубопроводов к городской сети. 
 Для работников предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных 
осадков. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С обеспечены 
помещениями для обогрева. 
Движущиеся части крана, являющиеся источниками опасности, 
ограждены сетчатыми или сплошными металлическими ограждениями. 
Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), снабжены 
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающие 
самопроизвольное выпадение груза. 
Средства подмащивания  ровные с зазором между досками не более 5 мм,  
при расположении настила на высоте 1,3 м и более предусмотрены ограждения 
и бортовые элементы. 
Высота ограждения не менее 1,1м, бортового элемента - 0,15 м, 
расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м. 
Строительство ведется в две смены, поэтому строительная площадка, 
участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток 
освещены прожекторами и специальными светильниками. 
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 РАСЧЕТ ВРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА КАМЕНЩИКА 
В соответствии с технологической картой на кладку из кирпича, из 
которой видно, что работы ведутся в две смены, необходимо рассчитать 
дополнительное освещение рабочего места каменщика в темное время суток. 
Для расчета освещения при производстве каменных работ выбрано самое 
большое помещение в здании. При производстве каменных работ светильники 
устанавливаются на перекрытии. В помещении размером 7,5x2,8x3,0м было 
сделано временное освещение состоящее из светильников типа "Астра". 
Определить, какой мощности лампы требуется установить в 1 светильнике, 
чтобы можно было производить работы по устройству каменной кладки. 
Решение: 
Общее равномерное освещение строительной площадки предусмотрено не 
менее 2 лк. Если Ен >2 лк, то к общему равномерному освещению устраивается 
дополнительно локализованное освещение. 
Для строительной площадки и участков, где работы выполняются в темное 
время суток, предусматривается устройство рабочего освещения. По табл. XIII.2. 
«Инженерные решения по охране труда в строительстве»  определим типы 
источников света и осветительных приборов при производстве кирпичной 
кладки: 
Вид освещения - локализованное. 
Тип осветительного прибора - лампа накаливания (ЛН) Зададим 
технические параметры светильников по табл. XIII.5.  Выбираем два 
светильника типа «Астра-12» (НСПО1х200/Д5 3-03) с ЛН БК220-500, 
установленных на дугообразных кронштейнах стойки, высота подвески h=3,6м, 
расстояние между светильниками 1=3,3м. 
                ∑е i=1000Енκ/(μψiФл) = 1000 
.
 10 . 1,3/(1 . 1 . 8300) = 1,6лк       (7.1) 
где Ен – нормативная освещенность для ведения работ по устройству кирпичной 
кладки стен, Ен =10лк (табл. XIII. 1); 
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к – коэффициент запаса, по табл. XIII.6, к=1,3; 
Фл – световой поток лампы ЛН БК 220-500, Фл=8300лм (табл. ХШ.3);  
μ – коэффициент дополнительной освещенности, создаваемой удаленными 
светильниками и отраженным светом, принимаем μ = 1; 
ψi – переходной коэффициент, для горизонтальной плоскости ψi = 1. 
Задаемся, что светильники стойки располагаются в плоскости 
перпендикулярной освещаемой плоскости, тогда e=e1=e2=0,8 лк. По графику 
пространственных изолюкс условной горизонтальной освещенности (рис. 
XIII.3,а) для h=3,6м и е=0,8лк, d=5,9 м. Принимаем размещение светильников в 
одной точке, тогда d=5,9 м является максимальным удалением светильника от 
освещаемой точки. Чтобы увеличить по ширине освещаемый фронт работ, 
инвентарную стойку размещаем ближе указанного расстояния. Пусть Х=3,5 м, 
тогда b=9,6 м. 
Таким образом, при расположении инвентарной стойки на расстоянии 3,5 м от 
места производства работ будет обеспечиваться освещение фронта работ с 
Ен=10лк, шириной b=9,6 м. 
Для обеспечения освещения всего фронта работ на 1 захватке потребуется 
24 светильника. 
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 Рис. 7.1 – План секции здания 
 
Рис. 7.2 – Разрез секции здания 
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3.1 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА 
 
За относительную отм. 0,000 принята отметка верха плиты перекрытия 1 
этажа равная абсолютной отм. 356,72. 
 
Рис. 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 
 
3.2 ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
 
Проектирование фундаментов начинается с ознакомления и оценки  
грунтовых условий, а также расчета недостающих показателей.  
Плотность твердых частиц для песчаных  и крупнообломочных грунтов 
равна ρs=2,66 т/м
3, для суглинков 2,71 т/м3. 
Недостающие физические характеристики песчаного грунта определяю по 
формулам:  
плотность сухого грунта ρd=ρs/(е+1);  
влажность W=(ρ-ρd)/ρd;  
степень водонасыщения Sr=W∙ρs/(e∙ρw),  
где е – коэффициент пористости, ρw –плотность воды, 1т/м
3
. 
Для насыпных и крупнообломочных грунтов дополнительно определяю  
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только удельный вес.  
Удельный вес грунтов находящихся выше уровня подземных вод, 
рассчитываю по формуле,  
γ=ρ∙g, 
где  g – ускорение свободного падения, 10м/с2.  
Полное наименование песчаного грунта принимаю в зависимости от 
плотности сложения и степени влажности. 
Механические характеристики песчаных грунтов: удельное сцепление с, 
угол внутреннего трения φ и модуль деформации Е нахожу по таблицам. 
Значение расчетного сопротивления грунта R0 также определяю по таблицам.  
  
Таблица 3.1 - Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
 
Примечание: подчеркнутые значения в таблице – известные значения.  
 
В ходе выполнении оценки инженерно-геологических условий 
пучинистых при промерзании грунтов обнаружено не было. В качестве 
основания не могут выступать насыпные (техногенные) грунты. Несущими 
слоями грунта могут служить суглинок тугопластичный и суглинок твердый, на  


































1,9 0,25 0,82 1,86 2,71 1,49 18,6 0,83 19,6 19,5 11,9 260 
Суглинок 
твердый 







4 0,08 0,52 1,88 2,66 1,74 18,8 0,41 34,6 6,6 31,3 300 
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3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА 
 
Глубина заложения фундамента принимается как наибольшая из 
следующих условий: 
1 конструктивных особенностей здания; 
 2 конструктивных требований, предъявляемых к фундаментам; 
 3 промерзания в пучинистых грунтах; 
 4 заглубления подошвы фундамента в слой грунта с лучшими строи-
тельными свойствами (более прочный и менее деформативный). 
Проектируемое здание имеет эксплуатируемый подвал. Отметка пола 
подвала  составляет 3,95м от уровня планировочной поверхности. В этом случае 
отметку заложения фундаментов необходимо принять на 0,6м (для нескальных 
грунтов) ниже отметки пола подвала. Исходя из конструктивных требований, 
минимальная глубина заложения  фундаментов здания составляет 
2,05м+1,6м=3,65м, тогда в качестве основания фундамента мелкого заложения 
будет выступать суглинок твердый. 
 Расчетная глубина промерзания грунта определяется по формуле: 
                                                                df=кn∙dfn;                                                    (3.1) 
где kn – коэффициент  влияния  теплового  режима  сооружения,  для 
зданий с подвалом или техническим подпольем, при расчетной среднесуточной 
температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам 
5
0С - 0,7; 
dfn – нормативная глубина промерзания суглинка твердого в г.Бородино 
2,3м.  
df=кn∙dfn=0,7∙2,3=1,61=1,6м. 
В данном случае все грунты инженерно-геологического разреза являются 
непучинистыми. Суглинок тугопластичный, суглинок твердый и песок 
пылеватый являются непучинистыми при любой глубине залегания подземных 
вод. При проектировании новых фундаментов условие заложения их ниже 
глубины сезонного промерзания не учитывается.  
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Так как напластование грунтов слоистое, то в качестве основания 
предпочтителен слой более прочного грунта, залегающий выше уровня 
подземных вод. Грунтом с наилучшими строительными свойствами является 
наиболее прочный из представленных на инженерно-геологическом разрезе 
суглинок твердый (R0=280кПа), залегающие выше уровня грунтовых вод, 
следовательно, данные виды грунта являются наиболее подходящими для 
основания фундаментов мелкого заложения.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее 
подходящая глубина заложения фундамента по трем условиям составляет 3300 
мм.  
 
 3.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ОСНОВАНИЕ 
 
3.4.1 ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА  
 
Определим нагрузку, действующую на 1 п.м. внутренней стены 
административного корпуса в осях 11/1-14 и А-Г. Грузовая площадь 
А=4,35.1=4,35м2. 
 
Рис. 3.2. – Грузовая площадь 
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Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент 
Виды нагрузки 














1 Нагрузки на покрытие 
   – битулин δ=5мм, ρ=8кН/м3  
  – цементно-песчаная стяжка 
δ=25мм, ρ=18кН/м3  
  – утеплитель ISOVER 
δ=200мм, ρ=1,75кН/м3  
  – железобетонная плита 





































Итого:  12,35  14,13 
2 Нагрузки на перекрытие 
– керамическая плитка  
δ=15мм, ρ=18кН/м3  
– цементно-песчаный 
раствор  δ=30мм, 
ρ=18кН/м3  
– цементно-песчаная стяжка 
из раствора М100  δ=20мм, 
ρ=18кН/м3  
– панель перекрытия  













































Итого:  13,79  15,95 
3 Нагрузка от кирпичной 
стены δ=380мм, ρ=1750кН/м3  



















4 Нагрузка от фундаментных 
блоков δ=400мм, ρ=2400кН/м3  

















Итого постоянная нагрузка:  76,44  84,86 
Временная нагрузка 









6 На перекрытие 1,5 6,53 1,3 8,43 
Итого временная нагрузка:  12,01  16,10 
Всего:  88,45  100,96 
 
Нормативная нагрузка: 
–  постоянная Nп = 76,44кН; 
–  временная длительно действующая Nв.д. = 12,01 кН. 
–  суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению сооружения  
γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для длительно  
действующих нагрузок φ1 = 0,95: 
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                                Nнорм. = 1,1∙(76,44 + 12,01∙0,95) = 96,63 кН                              (3.2) 
Расчетная нагрузка: 
–  постоянная Nп = 84,86кН; 
–  временная длительно действующая Nв.д. = 16,1 кН. 
–  суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению сооружения  
γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для длительно 
действующих нагрузок φ1 = 0,95 по формуле (3.2): 
                                Nрасч. = 1,1∙(84,86 + 16,1∙0,95) = 110,17 кН 
 
3.4.2 НАРУЖНЯЯ СТЕНА  
 
Определим нагрузку, действующую на 1 п.м. наружной стены 
административного корпуса в осях 11/1-14 и А-Г. Грузовая площадь 
А=2,25.1=2,25м2. 
 






    
Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 




Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент 
Виды нагрузки 














1 Нагрузки на покрытие 
   – битулин δ=5мм, ρ=8кН/м3  
  – цементно-песчаная стяжка 
δ=25мм, ρ=18кН/м3  
  – утеплитель ISOVER 
δ=200мм, ρ=1,75кН/м3  
  – железобетонная плита 





































Итого:  12,35  14,13 
2 Нагрузки на перекрытие 
– керамическая плитка  
δ=15мм, ρ=18кН/м3  
– цементно-песчаный 
раствор  δ=30мм, 
ρ=18кН/м3  
– цементно-песчаная стяжка 
из раствора М100  δ=20мм, 
ρ=18кН/м3  
– панель перекрытия  













































Итого:  13,79  15,95 
3 Нагрузка от кирпичной 
стены δ=640мм, ρ=1750кН/м3  













4 Нагрузка от фундаментных 
блоков δ=600мм, ρ=2400кН/м3  













Итого постоянная нагрузка:  125,99  139,37 
Временная нагрузка 









6 На перекрытие 1,5 6,53 1,3 8,43 
Итого временная нагрузка:  12,01  16,10 
Всего:  138,0  155,47 
 
Нормативная нагрузка: 
–  постоянная Nп = 125,99 кН; 
–  временная длительно действующая Nв.д. = 12,01 кН. 
–  суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению сооружения  
γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для длительно 
действующих нагрузок φ1 = 0,95: 
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                                Nнорм. = 1,1∙(125,99 + 12,01∙0,95) = 151,14 кН                          (3.2) 
Расчетная нагрузка: 
–  постоянная Nп = 139,37кН; 
–  временная длительно действующая Nв.д. = 16,1 кН. 
–  суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению сооружения  
γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для длительно 
действующих нагрузок φ1 = 0,95 по формуле (3.2): 
Nрасч. = 1,1∙(139,37 + 16,1∙0,95) = 170,13 кН 
 
3.5 ВЫБОР ВАРИАНТА ФУНДАМЕНТА 
 
Согласно задания по дипломному проектированию сравним два вида 
фундаментов под здание: 
- ленточные сборные фундаменты;   
- ленточные монолитные фундаменты. 
 
3.6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО СБОРНОГО ФУНДАМЕНТА 
 
3.6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПОДОШВЫ 
ФУНДАМЕНТА 
 
 Ширина подошвы фундамента определяется по формуле: 







;                                             (3.3) 
где Nрасч – расчетная нагрузка, кН; 
Ro – расчетное сопротивление грунта, кПа;  
γmt – среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20кН/м
3
; 









    
Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 




Принимаем ленточный фундамент шириной 800 для внутренних стен и 
1000 для наружных стен. 
  
3.6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА 
ОСНОВАНИЯ 
 
 Расчетное сопротивление грунта находят для зданий с подвалом  при b<10 
м по следующей формуле: 
 




+ McCII]              (3.4) 
 
где γCI и γC2 - коэффициенты условий работы, γCI=1,2 γC2 = 1;  
К – коэффициент, равный 1,1,  так как С и φ определены по таблицам;  
Мγ, Мg и  Мc - коэффициенты, зависящие от φ, Мγ=0,78, Мg=4,11, Мc=6,67 
kz – коэффициент при b≤10 м, равный 1;  
γII – расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента 
(средневзвешенное - при слоистом напластовании до глубины z=b), 19,8;  
γII
  /– то же для грунта выше подошвы фундамента, 18,8;  
СII – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа, 6,6;  
d – глубина заложения фундамента  здания, 1,6 м; 
db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, 
2,05 м; 
d1 – приведенная глубина заложения наружных и внутренних 
фундаментов от пола подвала 1,6 м. 
 Rвн=((γс1∙γс2)/k)∙ M kz b II + Mgd1 II
/




 Полученное значение расчетного сопротивления сравниваю с табличным 
значением R=340,57 кПа > Ro=280 кПа.  
Оставляю размеры фундамента прежними b=800мм. 
Rн=((γс1∙γс2)/k)∙ M kz b II + Mgd1 II
/
+(Mg-1 ) db II
/
+ McCII]=((1,2∙1)/1,1)∙ 
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Полученное значение расчетного сопротивления сравниваю с табличным 
значением R=343,77 кПа > Ro=280 кПа.  
Оставляю размеры фундамента прежними b=1000мм. 
 
3.6.3 ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ РАСЧЕТА ОСНОВАНИЯ ПО 
ДЕФОРМАЦИЯМ 
 
Основным расчетом оснований является расчет по деформациям, при этом 
расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейно-
деформационного полупространства, поэтому давление на основание не должно 
превосходить расчетного сопротивления R=600кПа.  
Таким образом, возможность данного расчета по деформациям 
проверяется следующими условиями:  
1. PII≤R; 
РII – среднее давление под подошвой фундамента: 
Нагрузка от 1м фундамента и грунта на его уступах: 
От фундаментной подушки ФЛ 10.24.-1 при ее весе 13,8 кН и длине 2,38 м  
13,8/2,38 = 5,8 кН/м 
От блоков стены, при весе одного блока марки ФБС 24.6.6, равном 19,6 
кН/м;  
19,6∙5/2,38 = 41,2 кН/м   
От грунта ( II
/ 
=19,8 кН/м3) с одной стороны уступа фундамента при  
толщине  стены подвала 0,6 м 
0,9∙3,0∙1∙19,8 = 53,5 кН/м  
Полная нагрузка на фундамент  5,8+41,2+53,5=100,5 кН/м 
PII=(170,13+100,5) /1∙2,4= 112,76 кН/м                                                        (3.5) 
Полученное среднее давление сопоставляют с расчетным сопротивлением. 
Условие PII≤R выполняется – 112,76<343,77 кПа  
 Окончательно принимаю ширину  фундамента b=1000мм. 
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3.6.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ 
ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ 
  
 Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия: 
 S<Su; 
где S – ожидаемая деформация фундамента (средняя осадка), 
определяемая расчетом при проектировании фундамента; 
 Su – предельная совместная деформация основания и сооружения, 
назначаемая при проектировании здания. Для одноэтажного промышленного 
здания значение Su равняется 15см.  
 Расчет осадки методом послойного суммирования выполняют в 
следующей  последовательности: 
1. контур фундамента наносят на бланк, слева дают инженерно-
геологическую колонку с указанием отметок кровли слоев на отметке 
 -1,900, совмещаемой с планировочной; 
2. основание разделяют на горизонтальные слои толщиной не более 
0,4b=0,4∙1=0,4 м до глубины 4b=4,0 м; при слоистых напластованиях 
границы слоев совмещаются с кровлей пластов и горизонтом подземных 
вод. Толщины всех слоев могут быть неодинаковы; 
3. заполняют графы таблицы (h, z  и т.д.); 
4. определяют природное бытовое давление на границе слоев. Сначала 
определяют давление σzg0 на уровне подошвы фундамента, которое равно  
γс∙hс=19,8∙1,05+18,6∙1,9+17,0∙0,35=62,08 (γ - удельный вес грунта: 
насыпного грунта, суглинка тугопластичного и твердого, h-мощность 
слоя). Затем прибавляют давление от каждого нижележащего слоя γi∙hi : 
                                      σzgi= σzg0+Σ γi∙hi                                                                          (3.6) 
5. находят  дополнительное  давление  под  подошвой фундамента: 
       P0=PII-σzqo=112,76 – 62,08=50,68кПа,  
 PII –среднее давление на фундамент, 112,76 кПа. 
6. по данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b=1,0 устанавливают 
по табл.14 /1/ значение коэффициента рассеивания напряжений α; для 
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промежуточных значений 2z/b и η значения α определяются 
интерполяцией; 
7. по данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от собственного 
веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления 
σzp=αPo(справа от оси z); 
8. определяют нижнюю границу сжимаемого слоя ВС, до которого 
учитывают дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки, 
по соотношению:  
0,2σzg=σzp, , так как в пределах сжимаемой толщи нет слабых грунтов 
(Е<10МПа);  
9. для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяют среднее 
дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле: 
  (σzpсрi+σ zpi+1)/2 ;  
10. вычисляют среднюю осадку основания по формуле: 
 Si = zpihi /Ei, ; 
       где  = 0,8;          
 Еi – модуль деформации i-го слоя, кПа;                    
11. суммируют показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 
получают осадку основания S. 
 Расчет основания считается законченным, так как найденное значение 
осадки S =0,13см не превосходит предельного значения осадки Su=15см, условие 
соблюдается. 
 
3.7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО МОНОЛИТНОГО 
ФУНДАМЕНТА 
 
3.7.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПОДОШВЫ 
ФУНДАМЕНТА 
 
Ширина подошвы фундамента определяется по формуле: 
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;                                                   (3.3) 
где Nрасч – расчетная нагрузка, кН; 
Ro – расчетное сопротивление грунта, кПа;  
γmt – среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20кН/м
3
; 









Принимаем ленточный фундамент шириной 800 для внутренних стен и 
1000 для наружных стен. 
  
3.7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА 
ОСНОВАНИЯ 
 
 Расчетное сопротивление грунта находят для зданий с подвалом  при b<10 
м по следующей формуле: 




+ McCII]              (3.4) 
где γCI и γC2 - коэффициенты условий работы, γCI=1,2 γC2 = 1;  
К – коэффициент, равный 1,1,  так как С и φ определены по таблицам;  
Мγ, Мg и  Мc - коэффициенты, зависящие от φ, Мγ=0,78, Мg=4,11, Мc=6,67 
kz – коэффициент при b≤10 м, равный 1;  
γII – расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента 
(средневзвешенное - при слоистом напластовании до глубины z=b ), 19,8;  
γII
  /– то же для грунта выше подошвы фундамента, 18,8;  
СII – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа, 6,6;  
d – глубина заложения фундамента  здания, 1,6 м; 
db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, 
2,05 м; 
d1 – приведенная глубина заложения наружных и внутренних  
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фундаментов от пола подвала 1,6 м. 
Rвн=((γс1∙γс2)/k)∙ M kz b II + Mgd1 II
/




Полученное значение расчетного сопротивления сравниваю с табличным 
значением R=340,57 кПа > Ro=280 кПа.  
Оставляю размеры фундамента прежними b=800мм. 
Rн=((γс1∙γс2)/k)∙ M kz b II + Mgd1 II
/




Полученное значение расчетного сопротивления сравниваю с табличным 
значением R=343,77 кПа > Ro=280 кПа.  
Оставляю размеры фундамента прежними b=1000мм. 
 
3.7.3 ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ РАСЧЕТА ОСНОВАНИЯ ПО 
ДЕФОРМАЦИЯМ 
 
Основным расчетом оснований является расчет по деформациям, при этом 
расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейно-
деформационного полупространства, поэтому давление на основание не должно 
превосходить расчетного сопротивления R=600кПа.  
Таким образом, возможность данного расчета по деформациям 
проверяется следующими условиями:  
2. PII≤R; 
РII – среднее давление под подошвой фундамента: 
Нагрузка от 1м фундамента и грунта на его уступах: 
От фундаментной подушки ФЛ 10.24.-1 при ее весе 13,8 кН и длине 2,38 м  
13,8/2,38 = 5,8 кН/м 
От блоков стены, при весе одного блока марки ФБС 24.6.6, равном 19,6 
кН/м;  
19,6∙5/2,38 = 41,2 кН/м   
От грунта ( II
/ =19,8 кН/м3) с одной стороны уступа фундамента при  
толщине  стены подвала 0,6 м 
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0,9∙3,0∙1∙19,8 = 53,5 кН/м  
Полная нагрузка на фундамент  5,8+41,2+53,5=100,5 кН/м 
                          PII=(170,13+100,5) /1∙2,4= 112,76 кН/м                              (3.5)  
Полученное среднее давление сопоставляют с расчетным сопротивлением. 
Условие PII≤R выполняется – 112,76 < 343,77 кПа  
Окончательно принимаю ширину  фундамента b=1000мм. 
 
3.7.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ 
ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ 
  
 Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия: 
 S<Su; 
где S – ожидаемая деформация фундамента (средняя осадка), 
определяемая расчетом при проектировании фундамента; 
 Su – предельная совместная деформация основания и сооружения, 
назначаемая при проектировании здания. Для одноэтажного промышленного 
здания значение Su равняется 15см.  
Расчет осадки методом послойного суммирования выполняют в 
следующей  последовательности:  
1. контур фундамента наносят на бланк, слева дают инженерно-
геологическую колонку с указанием отметок кровли слоев на отметке 
 -1,900, совмещаемой с планировочной; 
2. основание разделяют на горизонтальные слои толщиной не более 
0,4b=0,4∙1=0,4 м до глубины 4b=4,0 м; при слоистых напластованиях 
границы слоев совмещаются с кровлей пластов и горизонтом подземных 
вод. Толщины всех слоев могут быть неодинаковы; 
3. заполняют графы таблицы (h, z  и т.д.); 
4. определяют природное бытовое давление на границе слоев. Сначала 
определяют давление σzg0 на уровне подошвы фундамента, которое равно  
γс∙hс=19,8∙1,05+18,6∙1,9+17,0∙0,35=62,08 (γ - удельный вес грунта: 
насыпного грунта, суглинка тугопластичного и твердого, h-мощность  
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слоя). Затем прибавляют давление от каждого нижележащего слоя γi∙hi : 
                                      σzgi= σzg0+Σ γi∙hi                                                                          (3.6) 
5. находят  дополнительное  давление  под  подошвой фундамента: 
       P0=PII-σzqo=112,76 – 62,08=50,68кПа,  
 PII –среднее давление на фундамент, 112,76 кПа. 
6. по данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b=1,0 устанавливают 
по табл.14 /1/ значение коэффициента рассеивания напряжений α; для 
промежуточных значений 2z/b и η значения α определяются 
интерполяцией; 
7. по данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от собственного 
веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления 
σzp=αPo(справа от оси z); 
8. определяют нижнюю границу сжимаемого слоя ВС, до которого 
учитывают дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки, 
по соотношению:  
9. 0,2σzg=σzp, , так как в пределах сжимаемой толщи нет слабых грунтов 
(Е<10МПа);  
10. для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяют среднее 
дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле: 
  (σzpсрi+σ zpi+1)/2 ;  
11. вычисляют среднюю осадку основания по формуле: 
 Si = zpihi /Ei, ; 
       где  = 0,8;          
 Еi – модуль деформации i-го слоя, кПа;                    
12. суммируют показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 
получают осадку основания S. 
 Расчет основания считается законченным, так как найденное значение 
осадки S =0,13см не превосходит предельного значения осадки Su=15см, условие 
соблюдается. 
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 3.7.5 КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО 
МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА 
 
Ширина подошвы фундамента принята 1000 мм под наружные и 800 мм 
под внутренние стены; высота – 3600мм. Под подошвой фундамента 
устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм и шириной под наружные 
1200 мм и 1000 мм под внутренние стены. Нагрузка на фундамент составляет 
112,76 кН/м. Класс бетона по прочности принимаю В15 с  Rb=8500 кН/м
2
. 
Моменты, возникающие в фундаменте определяем по формулам: 
                                  12
2ql




                                           
(3.7) 
где q – расчетная нагрузка на фундамент, кН/м;  









Максимальным из полученных моментов является Моп=9,4кНм, по нему и 
буду подбирать арматуру. 
Площадь рабочей арматуры равна: 
                                                Аs=М/(§∙h0∙Rs)                                               (3.8) 
где h0 – рабочая высота сечения, определяемая как расстояние от верха 
сечения до центра рабочей арматуры; 
h0=3600-130=3470мм; 
Rs – расчетное сопротивление арматуры, для арматуры класса А-III 
периодического профиля диаметром 10-40мм равное 365000кПа; 
§ - коэффициент, зависящий от величины αm: 
αm=М/(b∙h0
2∙Rb); 
где b – ширина сжатой зоны сечения, 600мм; 
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По сортаменту подбираю рабочую (продольную) арматуру 4Ø18A-III с 
As=10,18см
2
 масса 1,998кг/м. Поперечную (распределительную) арматуру 
принимаю конструктивно Ø6A-I. 
 
3.8 ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Сравнение вариантов ленточных фундаментов производим по стоимости и 
трудоемкости, предпочтение отдаем более экономичному фундаменту. Расчет 
стоимости и трудоемкости ленточных фундаментов сведен в таблицы  3.4 – 3.5. 
 


















Ленточный сборный фундамент 
1-168 
Разработка грунта 
экскаватором 2 гр. 
1000 
м3 
3,824 112 428,3 10,2 39 




м3 277,6 4,80 1332,5 0,11 30,6 
7-2 
Укладка плит ленточного 
фундамента до 3,5 т. 
шт. 312 2,99 932,9 1,99 620,9 
 Стоимость плит м3 315,84 40,8 12045 - - 
11-29 
Установка блоков стен 
подвала более 0,4 м3 
м3 675,3 8,65 5841,4 0,375 253,3 
 Стоимость блоков м3 675,3 48,4 32684,5 - - 
 Обратная засыпка 
1000 
м3 
3,037 14,9 45,25 - - 
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Ленточный монолитный фундамент 
1-168 
Разработка грунта 
экскаватором 2 гр. 
1000 
м3 
3,824 112 428,3 10,2 39 
1-935 Ручная разработка грунта м3 337,6 1,01 341 1,64 553,7 
6-1 
Устройство подготовки из 
бетона В3,5 





объемом до 10 м3 
м3 907 38,53 34947 4,1 3718,7 
 
Стоимость арматуры 
стержневой А-I, А-III 
т 54,302 240 13040 - - 
 Обратная засыпка 
1000 
м3 
3,037 14,9 45,25 - - 
Итого: 56 955  4 691,8 
 
Вывод: Сравнив варианты видно, что фундамент из сборных блоков 
дешевле, чем монолитный фундамент, и затраты труда у сборного существенно 
меньше, чем у монолитного. 
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5.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НА ПЕРИОД ВОЗВЕДЕНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 
ЗДАНИЯ  
 
Строительный генеральный план разработан с целью решения вопросов 
рационального использования строительной площадки, расположения 
административно-бытовых помещений, временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, энергосбережения. 
Зона обслуживания крана определена максимально необходимым вылетом 
стрелы крана. Опасная зона определяется по [СНиП 12.03.2001  и РД-11-06-
2007]. 
Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять 
требованиям [ГОСТ 23407-78]. 
Высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 
1,6м, а участков работы – не менее 1,2м. 
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 
иметь высоту не менее 2м и оборудованы сплошным защитным козырьком. 
Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 
Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания. 
Места проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху 
сплошным навесом шириной не менее 2м от стены здания. 
Временные автотранспортные дороги могут быть совмещены с 
временными дорогами, на которых работают самоходные стреловые краны. 
Временные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из 
щебня. 
Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не 
менее 4м. 
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На строительной площадке у выезда должно оборудоваться место очистки 
и мойки колес машин от грязи. 
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест 
производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 
км/час – на поворотах. 
Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке 
должны иметь твердое покрытие. 
Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной 
площадке в местах складирования материалов, административно-бытовых 
помещений в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации». 
Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы 
должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны 
устанавливаться в отведенном для них месте и вывозиться за пределы 
строительной площадки. Место установки контейнеров указывается на 
стройгенплане. 
У санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры для 
сбора мусора и пищевых отходов.  
Освещенность площадок должна соответствовать требованиям СНиП 23-
05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. 
Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 
 
5.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 
Площадка строительства расположена в городе Бородино на пересечении 
ул. Заводской и ул.Рождественской. Преобладающие грунты при разработке 
траншей котлованов суглинки тугопластичные не просадочные. Грунтовых вод 
нет. Для подъезда к строительной площадке будут использоваться 
существующие дороги, для перемещения по строительной площадке 
проектируемые постоянные дороги для строящегося объекта и временные 
дороги.  
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Для санитарно-бытового обслуживания работающих на строительной 
площадке и размещения административных помещений проектируются 
временные здания и сооружения. Поставка на строительную площадку 
материалов и конструкций осуществляется автомобильным транспортом. Для 
хранения материалов и конструкций организуются приобъектные склады.  
Следует отметить невозможность использования находящихся на 
строительной площадке строений для размещения в них санитарно-бытовых и 
административных зданий и зданий и сооружений складского назначения, так 
эти строения ветхие и подлежат сносу в подготовительный период. Поэтому 
будут использоваться инвентарные временные здания и сооружения, расчет 
потребности в которых приведен в соответствующем разделе пояснительной 
записке п.5.5. 
Для обеспечения строительной площадки водой, теплом и 
электроэнергией планируется на период строительства объекта подключение к 
существующим сетям по договоренности с эксплуатирующими организациями. 
Расчет потребности в воде и энергетических ресурсах приведен в 
соответствующем разделе п.5.5;  п.5.6;  п.5.7;  п.5.8; п.5.9.  
 
5.2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЯЗОК И ЗОН ДЕЙСТВИЯ КРАНА 
 
5.2.1 ПРИВЯЗКА КРАНА К ПЛОЩАДКЕ 
 
Поперечная привязка крана или минимальное расстояние от оси 
рельсовых путей до наиболее выступающей части здания определяется по 
формуле: 
                                                    пов безB R L                                                  (5.1) 
где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана принимается 4м; 
Lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания, согласно ст.2.18.6 ПБ 
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10-382-00 принимается от уровня земли или рабочих площадок на высоте более 
2000 мм - не менее 400 мм. (принимается 1000мм). 
В=4+1=5м 
Для возведения жилого дома используется кран СКГ 40/63. Подбор крана 
произведен в технологической карте на возведение кирпичной кладки на стр 
 
5.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ КРАНА 
 
 1. Монтажная зона - пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Определяется по СНиП 12-03-2001 и 
зависит от высоты здания (5,65м) и длины падающего со здания ящика с 
раствором (1,5м), монтажная зона составит – 3 м. 
2. Зона обслуживания краном – пространство, в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Rmax = 23м. 
3. Опасна зона работы крана - пространство, в пределах которого 
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 
                                    max max
1
2
оп шир безR R l l l                                          (5.2) 
где Rmax – рабочий вылет крана, 23м; 
lшир - половина ширины наибольшего перемещения груза, 0,75м; 
lmax - максимальная длина перемещаемого элемента, 6м; 
lбез - минимальное расстояние отлета груза при его падении, принимается 





5.3 ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЕ ДОРОГИ 
 
Для внутрипостроечных перевозок используется автомобильный 
транспорт.  
В качестве временных дорог используются часть существующих и 
используемых в период строительства дорог, а также устраиваемые временные  
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дороги вокруг здания. 
      В ограждении строительной площадки устраиваются выезды на 
существующие дороги. Ширина дороги 6 м. 
      При устройстве временной дороги максимальное расстояние между 
дорогой и складской площадкой - 1м; между дорогой и забором, ограждающим 
строительную площадку - 1,5м. Радиусы закругления дорог - 12 м. 
 
5.4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКЛАДОВ 
 
Необходимый запас материала на складе определяется по формуле: 





скл                                            (5.3) 
где Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период (определяется по тех. 
карте); 
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн; 
Тн - норма запаса материалов, дн; 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(принимается от 1,1); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода (принимается 1,3). 
Полезная площадь склада, занимаемая, материалом определяется по 
формуле: 




                                                        (5.4) 
где P - общее количество материала, хранимого на складе; 
V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
Общая площадь склада определяется по формуле: 
                                                           
F
S                                                     (5.5) 
где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов  0,6-0,7; при штабельном 
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хранении  0,4-0,6; для навесов  0,5-0,6; для открытых складов лесоматериалов 
0,4-0,5; для металла  0,5-0,6; для нерудных строительных материалов  0,6-0,7).  
 











Р, скл. F, м2 S, м2 
1 
 
















2 Кирпич (о) тыс.шт. 393,2 52 5 54,1 45,1 75,1 
3 
4 
Сборные ж/б перекрытия 
(о) 
м3 580 24 5 172,8 86,4 144 
5 
Лестничные марши  и 
площадки (о) 
м3 5,38 24 5 1,6 2,5 4,2 
6 Утеплитель (з) м3 82,03 52 5 11,3 37,7 53,8 
7 
















 Итого  566,9м2 
Примечание: (о) – открытый склад S = 480,09м2; 
                      (з) – Закрытый склад S = 86,81м2. 
 
5.5 РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 
    
Временными зданиями являются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства СМР. 
По назначению делятся на производственные, складские, административ-
ные, санитарно-бытовые, жилые и общественные; по конструктивному решению, 
методам строительства и эксплуатации - на неинвентарные и инвентарные.  
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно- 
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны (ПСО)) 
принимается:  для рабочих - 85%; ИТР и служащих - 12%; ПСО - 3%, в том числе 
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1 Рабочие 69 85 70 49 
2 ИТР 10 12 80 8 
3 ПСО 3 3 80 3 
 Всего 81 100  60 
 















расч. 1 зд. 
Всех 
зд. 
1 Гардеробная 60 0,9 54 ГОСС-Г-14 27 54 2 
2 Диспетчерская 3 7 21 5555-9 21 42 2 
3 Уборная 60 0,07 4,2 5055-7-2 1,4 4,2 3 
4 Прорабская 8 4,8 38,4 5055-4 21 42 2 
5 Столовая 60 1,2 72 ГОССС-20 24 72 3 
6 Душевая 60 0,43 25,8 ВД-1 29,5 29,5 1 
 
5.6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производится по формуле: 
            Р = α×(ΣК1×Рс/cosφ + ΣK2×Рт/ cosφ + ΣK3×Рсв + ΣK4×Рн)              (5.6) 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадением по времени их работы;  
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 
техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 
числа потребителей. 
Результаты расчета электроэнергии заносятся в таблицу 5.4. 
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1 2 3 4 5 6 
1. Сварочный аппарат шт. 4 20 0,35 28 
2. Вибратор  шт. 2 0,8 0,6 0,96 
3. Компрессор  шт. 2 4,5 0,7 6,3 
4. Ручной инструмент шт. 4 0,5 0,15 0,3 
5. Отделочные работы м2 1708,3 0,015 0,8 20,5 
7. Административные и 
бытовые помещения 
м2 42 0,015 0,8 0,5 
8. Душевые и уборные м2 29,5 0,003 0,8 0,07 
9. Охранное освещение м2 42 1,5 1 63 
10.Освещение главных 
проходов и проездов 




Р = 1,05×119,73 = 125,72 кВт. 
Для осуществления электроснабжения строительной площадки 
принимается существующая подстанция, мощностью питания 560кВт.  
Необходимое количество прожекторов для освещения строительной 
площадки: 





Р                                                 (5.7)              
где Р – удельная площадь Вт/м2;  
Р = 0,2 Вт/м2 – для прожекторов типа ПЗС – 35; 
Е – освещенность, Е = 2 лк; 
S – размер площади, надлежащей освещению, м2; 





Для освещения строительной площадки принимается 8 прожекторов типа 
ПЗС – 35. 
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5.7 РАСЧЕТ ВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
Потребность в воде подсчитывается исходя из принятых методов 
производства работ, объем и сроков выполнения. Расчет производится на период 
строительства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды определяется по формуле: 
                         Qобщ = Qпр + Qмаш + Qхоз.быт + Qпож                                    (5.8) 
где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды соответственно на производство, 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
пожарные нужды, л/с. 
Расчет расхода воды на производственные нужды определяется по 
формуле: 
                                  Qпр = 1,2 
.
 ΣV . q1  
.Кч/t 
. 
3600                                        (5.9) 
где 1,2 – коэффициент на неучтенные потери воды; 
V – потребитель воды – объем СМР, V = 7075,51 м3; 
q1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л; q1 = 300 л/с; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течении 
смены для данной группы потреблений; Кч = 1,6; 
t – количество часов потреблений в сутки (16 ч). 







. 3600 = 74,915 л/с                     
Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин: 




K4/3600, л/с                                      (5.10)  
где W – количество машин, W = 12; 
q2 – норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, 
q2=400 л; 
Kч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 
вида потребителя, Kч = 2; 
                                    Qмаш = 12 
. 
400 
. 1/3600 = 1,5 л/с                                
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды складывается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки: 
                                        Qхоз.быт = Qх-п+Qдуш, л/с                                        (5.11) 
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. 3600 л/с                                 (5.12) 
где Nмах
см
 – максимальное количество рабочих в смену, чел, Nмах
см
 = 60 чел; 
q3 – норма потребности на одного человека в смену q3 = 25 л; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 
потребителя, Кч= 3; 





. 3600 = 1,25 л/с. 
Расход воды на душевые установки: 







3600                            (5.13) 
где q4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душа, g4 
= 30 л; 
tдуш - продолжительность пользования душем, tдуш = 0,5 ч; 
Кп – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, Кп = 0,4. 





. 3600 = 0,4 л/с. 
Qхоз.быт = 1,25 + 0,4 = 1,65 л/с. 
Расход воды для противопожарных целей – 20 л/с. Ввиду того, что во 
время пожара резко сокращается или полностью приостанавливается 
использование воды ее производственные и хозяйственные нужды, ее расчетный 
расход определяется по формуле: 
                            Qрасч = Qпож + 0,5 
. 
(Qпр + Qмаш + Qхоз.быт), л/с                  (5.14) 
Qрасч = 20+0,5 
. (74,915+1,5+1,65) = 59,1 л/с. 
По расчетному расходу воды определяется диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 





                                        
(5.15) 
где Qрасч – расчетный расход воды; 





По результатам расчета принимается диаметр трубопровода 250 мм. 
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5.8 СНАБЖЕНИЕ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, КИСЛОРОДОМ И 
АЦЕТИЛЕНОМ 
 
Сжатый воздух на строящемся объекте используется для пневматического 
оборудования и инструментов. Кислород и ацетилен применяется для сварочных 
работ. 
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле: 
                                     Qсж = 1,1 
. Σq . ni 
. 
Ki, м
3/мин                                    (5.16) 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
qi – расход сжатого воздуха соответствующими механизмами, м
3/мин; 
ni – количество однородных механизмов. 
Qсж = 1,1 
. (6,4+2+0,85) = 9,95 м3/мин. 
Принимается пневмоколесный компрессор, оборудованный комплектом 
гибких шлангов Ø 40 мм и имеющий производительность 10 м3. 
Кислород и ацетилен поставляется на объект в стальных баллонах и 
хранится в закрытых складах, обеспечивая защиту баллонов от нагревания, либо 
следует применять передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
 
5.9 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 
Общая потребность в тепле определяется суммированием расхода по 
отдельным потребителям: 
                                     Q
т
общ = (Qот+Qтехн) 
. К1 
. К2                                                           (5.17) 
где Qот – количество тепла для отопления здания; 
Qтехн – количество тепла на технологические нужды; 
К1 – коэффициент неучтенных расходов; К1 = 1,2; 
К2 –коэффициент потерь тепла в сети; К1 = 1,2. 
      Расход тепла для отопления здания определяется: 
                                       Qот = Vзд 
. 
q 
. α . (tвн - tн), кДж                                 (5.18) 
где Vзд – объем здания по наружному обмеру, м
3
; 
q – удельная тепловая характеристика здания, q = 2,5 кДж/м3 град; 
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α – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного воздуха;  
tн – расчетная температура наружного воздуха; tн = - 40 
оС; 
tв – температура воздуха в помещении, tв = + 20 
оС. 






(20+40) = 9551938,5 кДж. 




1,2 =13755223,44 кДж. 
Источником временного теплоснабжения является существующая сеть 
районной ИТП. 
 
5.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 
 
Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии 
представлены в виде проектных соображений по основным вопросам охраны 
труда и производственной санитарии на строительной площадке и сводятся к 
следующим основным положениям: 
- во избежание доступа посторонних лиц, места производства работ 
ограждаются временными переносными ограждениями; 
- конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять 
требованиям ГОСТ 23407-78; 
- высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 
1,6м, а участков работы – не менее 1,2м; 
- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, имеют 
высоту не менее 2м и оборудованы сплошным козырьком. Козырек должен 
выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения 
одиночных мелких предметов; 
- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания; 
- места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху 
сплошным навесом шириной не менее 2м от стены здания;  
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- на территории должны быть установлены указатели проездов и 
переходов. Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять 
предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время; 
- проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо 
регулярно очищать от мусора, строительных отходов и ничем не загораживать.   
В зимнее время очищать от снега и льда, посыпать дороги песком и шлаком; 
- складирование и хранение материалов и изделий производить в 
соответствии с решениями, принятыми в ППР; 
- поверхностные воды со строительной площадки необходимо отводить, 
для чего в ППР предусмотреть особые мероприятия; 
- до начала основных работ на территории строительной площадки 
должны быть сооружены внутриплощадочные дороги без верхнего покрытия, 
используемые на период строительства, обеспечивающие свободный доступ 
транспорта к строящемуся объекту. Что предусмотрено в работах 
подготовительного периода; 
- в местах переходов через канавы и траншеи должны быть установлены 
мостики шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,0м; 
- производство работ в темное время суток разрешается только при 
достаточном освещении в соответствии с « Нормами освещения строительных 
площадок» (СНиП 12.1.046-85); 
- на стройплощадке оборудуются санитарно-бытовые помещения для 
работающих; 
- строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с 
медикаментами и средствами для оказания первой помощи пострадавших; 
- при производстве работ руководствоваться СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-
04-2002 « Безопасность труда в строительстве».  
 
5.11 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, 
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение  
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уровня шума в процессе строительства: 
- использование машин и механизмов на электроприводе; 
- применение электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива для 
разогрева материалов и воды; 
- сокращение сроков производства земляных работ; 
- оптимизация поставок, уменьшение образования их отходов; 
- вывозка строительного мусора в отвал, создания площадок для его сбора; 
- установка устройства для мойки колес автотранспорта. 
Строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес 
автотранспорта. Мойка должна иметь твердое покрытие и систему сбора грязной 
воды. 
При отсутствии временного подключения к канализации мойка должна 
иметь систему регенерации воды или бак-накопитель грязной воды. 
Категорически запрещается производить разного рода поджоги, сжигание 
производственного и бытового мусора, других отходов, являющихся 
источниками загрязнения атмосферного воздуха. Огневые способы оттаивания 
мерзлых грунтов, также розжиг битумоварочных установок разрешается, только 
при наличии официального разрешения от городского комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов и противопожарной инспекции.  
В случае сохранения в зоне строительства зеленых насаждений должны 
приниматься меры по их защите. При необходимости деревья следует ограждать 
щитами на высоту 2 метра. Застройщик должен выполнять мероприятия по 
охране и содержанию зеленых насаждений в соответствии с нормативными 
актами, действующими в данной сфере. 
На период осуществления строительства на застройщика возлагается 
ответственность за уборку и содержание территории в пределах 5-метровой зоны 
от границ земельного участка, предоставленного для осуществления 
строительства. 
Вся территория строительства после окончания работ должна быть 
приведена в состояние, пригодное для дальнейшего использования. 
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5.12 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Мероприятия по пожарной безопасности разработаны согласно раздела 
ХIV ППБ 01-93*РФ. 
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и 
сооружений на территории строительства соответствует утвержденному в 
установленном порядке генплану. 
Предусмотрены щиты со средствами пожаротушения, а также ящики с 
песком у административно-бытовых помещений, а также информационный щит 
с указанием местонахождения средств пожаротушения. 
Оснащение огнетушителями бытовых помещений по 1шт на помещение, 
согласно ППБ-01-93*РФ.  
Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше здания 
устанавливаются сразу после монтажа несущих конструкций. 
Подмости выполненные из древесины пропитываются огнезащитным 
составом. 
Для обогрева мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться 
паровые и водяные калориферы, а также электрообогреватели заводского 
изготовления. 
Для сушки одежды и обуви предусмотрены специально приспособленные 
для этих целей помещения. 
Временные проезды используются в качестве пожарных проездов и не 
должны быть заняты материалами и машинами. 
В случае необходимости использовать для пожаротушения существующий 
пожарный гидрант. 
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2.1  ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
 
Проектируемое здание – 1-этажное здание развивающего центра для детей 
дошкольного возраста на 120 мест с цокольным этажом в административном 
корпусе, и подвальным этажом в корпусе со спортивным залом. 
Конфигурация формы здания – сложная 
Этажность – 1 
Высота помещения – 3,0 м 
Сообщение между этажами – двухмаршевые лестницы индивидуального и 
индустриального изготовления, одномаршевые лестницы для сообщения между 
секциями.  
Входы, выходы, эвакуационные пути – 5 главных входов и 2 
эвакуационных 
Состав помещений: группы, кабинеты, кухня, прачечная, спортивные залы, 
подсобные помещения 
Класс здания – II 
Степень долговечности – II 
Степень огнестойкости –II 
 
2.2  КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 
 
Конструктивная схема здания – бескаркасная с поперечным и продольным 
расположением несущих кирпичных стен. 
Привязка стен:   наружных несущих – 200мм 
                            внутренних несущих – центральная 
Пространственная жесткость обеспечивается – совместной работой 
продольных и поперечных стен, жестким диском перекрытий, стенами 
лестничных клеток. 
Фундаменты – ленточные, располагаются по всей длине стен. По способу 
устройства фундамент сборный. Сборный ленточный фундамент состоит из 
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фундаментных блоков ФБС 24-6, ФБС 12-6, ФБС 9-6, ФБС 24-4, ФБС 12-4, ФБС 
9-4, подушек ФЛ 12-24, ФЛ 12-12, ФЛ 12-8, ФЛ 10-24, ФЛ 10-12, ФЛ 10-8. 
Фундаментные бетонные блоки выкладывают на растворе 20 мм с обязательной 
перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм. По 
бетонным блокам производится вертикальная гидроизоляция с тщательной 
окраской наружной поверхности горячим битумом на 2 раза. Связь между 
блоками продольных и боковых стен обеспечивается перевязкой блоков и 
закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6…10 
мм.  
Стены наружные – эффективная колодцевая кладка с утеплителем 
толщиной 640 мм.  
Кирпич керамический Кр 75/1/25/1 ГОСТ 530-90. 
Раствор цементно-песчаный М50. 
Утеплитель -  ISOVER 610-KL с теплопроводностью 0,046 Вт/м0С, 
ISOVER RKL с теплопроводностью 0,035 Вт/м0С. 
Кладка  -  многорядная система 
Стены внутренние – сплошная цепная кладка толщиной 380 мм. 
Перегородки – сплошные стационарные кирпичные толщиной 120 мм. 
Опорами для перегородок служат несущие элементы перекрытий.  
Перемычки  железобетонные над дверными и оконными проемами.  
Прогоны железобетонные, на которые опираются плиты перекрытия  
первого этажа. 
Металлические балки двутаврового сечения № 30 над витражами.    
Перекрытия представляют собой горизонтальные несущие конструкции, 
опирающиеся на несущие стены и воспринимающие передающиеся на них 
постоянные и временные нагрузки. Одновременно перекрытия связывают между 
собой стены, повышая их устойчивость и увеличивая пространственную 
жесткость здания. Перекрытия цокольные, чердачные – многопустотные 
железобетонные плиты унифицированных размеров марок с ПК 63.15-8АIУт по 
ПК 54.10-8АIУт, с ПК 42.15-8т по ПК 30.10-8т. Монтаж – на несущие стены с  
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анкеровкой к стенам и между собой по монтажным петлям.  
Швы заделываются цементным раствором М50. 
Из-за сложных форм блок - секций, монтаж типовых железобетонных плит 
перекрытий возможен не на всех участках. На этих участках устраиваются 
монолитные участки – плиты перекрытия толщиной 80 мм по поперечным 
балкам шириной 140 мм и толщиной 200 мм.   
Крыша – плоская совмещенная. Уклон i = 0,025 ‰. 
Кровельный материал – 1 слой битулина, утеплитель - ISOVER OL TOP 
толщиной 100 мм, пароизоляция – изоспан D 1 слой по  железобетонной плите 
толщиной 220 мм. 
Водоотвод – внутренний водоприемные воронки. 
Лестница служит путем сообщения между этажами, а так же является 
путем эвакуации людей из здания в аварийных условиях. Для безопасности и 
удобства движения лестничные марши и площадки оборудованы ограждениями 
с поручнями высотой 0,9 м, стойки ограждения и поручни - металлические. 
Уклон лестничных маршей принят 1:2 в соответствии с СП. По способу 
устройства – двухмаршевые лестницы индивидуального и индустриального 
изготовления, одномаршевые лестницы для сообщения между секциями. 
Устанавливают на место кранами и крепят с помощью сварки закладных 
деталей. 
Окна – пятикамерные пластиковые. Витражи – пластиковые 
многостворчатые. Оконные блоки крепятся в проемах стены анкерными 
болтами. Зазор между стеной и стеклопакетом заполняется монтажной пеной. 
Откосы облицовываются двусторонней сэндвич-панелью толщиной 10 мм. 
Двери – деревянные:  
наружные – глухие двупольные 
внутренние - глухие однопольные 
Дверные блоки антисептируются обкладываются по периметру слоем 
техноэласта. Зазор между коробкой и конструкцией ограждения заделывается 
паклей, смоченной в гипсовом растворе, и заделывается наличником. 
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 напольное ПВХ покрытие (GERFLOR) – игровые, столовые, 
коридоры, мед.кабинет; 
 керамическая плитка – санузел, кухня, прачечная, кладовые, 
душевая. 
 паркетная доска – кабинет директора, психолога, воспитателя, 
административное помещение.  
 дощатое покрытие – спорт.зал, кладовая спорт.инвентаря, 
раздевалка. 
 
2.3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
 
Для расчета плиты выделяется полоса шириной b=1м. Расчетная схема 
плиты – многопролетная неразрезная балка, загруженная равномерно 






















δ=5 мм, ρ=8кН/м2 
2) Цементно-песчаная стяжка 
δ=25 мм, ρ=18кН/м2 
     3)  Утеплитель ISOVER 
δ=200 мм, ρ=1,75кН/м2 
4) Панель покрытия 




































Итого: 5,84  6,55 
Временные нагрузки 










Итого: 7,1  8,35 
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Таблица 2.2 – Сбор нагрузок на 1 м² перекрытия 
Дальнейшие расчеты производим по максимальной расчетной нагрузке 
9,44кН/м² и нормативной нагрузке 7,67 кН/м². 
 
Назначение материалов бетона и арматуры 
 
Для расчета и конструирования элементов монолитного варианта 
назначим материалы бетона и арматуры: 








4МПа); поперечная арматура класса А-I (Rsw=175МПа); 
соединительные стержни и элементы сеток класса Вр-I (Rs=360МПа). 
 
2.4 РАСЧЕТ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА 1 (УМ-1) 
 













1) Керамическая плитка 
    δ=15 мм, ρ=18 кН/м2 
2) Цементно-песчаный раствор  
    δ=30 мм, ρ=18кН/м2 
3) Цементно-песчаная стяжка из раствора 
М100 
    δ=20 мм, ρ=18кН/м2 
4) Панель перекрытия  
















































Итого: 7,67  9,44 
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Равномерно распределенная нагрузка суммируется от постоянной g и 
временной v нагрузок в соответствии с требованиями СП [10]:  
                                мкНbvgq п /97,895,0195,149,7                 (2.1) 
где q – расчетная равномерно распределенная нагрузка на 1 п.м. плиты 
шириной 1м, кН/м;  
g,v – постоянная нагрузка от собственного веса плиты и элементов пола, а 
также временная нагрузка на перекрытие, кН/м2; 
γп – коэффициент надежности по назначению здания. 
 
2.4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ 
 
Изгибающий момент в пролете: 







                       (2.2) 
 
2.4.2 РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ ПЛИТЫ 
 
Расчет армирования плиты произведем в соответствии с требованиями 
СНиП [9] по I группе предельных состояний из условия обеспечения прочности 
при изгибе сечений, нормальных к продольной оси. Расчетное сечение 
прямоугольное с шириной сечения b=1м, высотой h=δмп. 
Определим характеристику сжатой зоны бетона 
                             789,09,05,8008,085,0008,0 2bbR                   (2.3) 














                 (2.4) 
где ξ – относительная высота сжатой зоны бетона; 
α – коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона 0,85. 
Высота монолитной плиты δ=h=hом.п+а=170+30=200мм, где а=30 мм- 
защитный слой бетона. 
Выполним расчет продольной рабочей арматуры: 
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                (2.5) 
                                   03,003,0211211 м                          (2.6) 
Сравним 654,003,0 R     
                                          984,003,05,015,01                               (2.7) 
Площадь арматуры: 










s           (2.8) 
Таким образом по прил. 6[12] принимаем арматуру класса Ø12 А-III с 
Аs=1,131 см
2
 с шагом s=200 мм. 
 
2.4.3 РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ ПЛИТЫ 
 
Q=0,605 . q . l=0,605 . 8,97 . 2,45=13,3кН 




 0,1 . 0,17 . 8,5=50,58кН 
Конструктивно ставим хомуты 
 
 
2.5 РАСЧЕТ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА 4 (УМ-4) 
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Равномерно распределенная нагрузка суммируется от постоянной g и 
временной v нагрузок в соответствии с требованиями СНиП [10] по формуле 
(2.1):  
                                мкНbvgq п /97,895,0195,149,7                          
где q – расчетная равномерно распределенная нагрузка на 1 п.м. плиты 
шириной 1м, кН/м;  
g,v – постоянная нагрузка от собственного веса плиты и элементов пола, а 
также временная нагрузка на перекрытие, кН/м2; 
γп – коэффициент надежности по назначению здания. 
 
2.5.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ МОНОЛИТНОЙ 
ПЛИТЫ 
 
Изгибающий момент в пролете по формуле (2.2): 







        
 
2.5.2 РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ ПЛИТЫ 
 
Расчет армирования плиты произведем в соответствии с требованиями 
СНиП [9] по I группе предельных состояний из условия обеспечения прочности 
при изгибе сечений, нормальных к продольной оси. Расчетное сечение 
прямоугольное с шириной сечения b=1м, высотой h=δмп. 
Определим характеристику сжатой зоны бетона по формулам (2.3) и (2.4): 
                             789,09,05,8008,085,0008,0 2bbR                              














                             
где ξ – относительная высота сжатой зоны бетона; 
α – коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона равным 0,85. 
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Высота монолитной плиты δ=h=hом.п+а=170+30=200мм, где а=30 мм- 
защитный слой бетона. 
Выполним расчет продольной рабочей арматуры по формулам (2.5)-(2.7): 











         
                                  16,0148,0211211 м         
Сравним 654,016,0 R       
                                                        919,016,05,015,01  
Площадь арматуры по формуле (2.8): 










s         
Таким образом по прил. 6[12] принимаем арматуру класса 4Ø14 А-III с 
Аs=6,16 см
2
 с шагом s=200 мм.  
 
2.3.3 РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ ПЛИТЫ 
 
Q=0,605 . q . l=0,605 . 8,97 . 5,406=29,34кН 




 0,1 . 0,17 . 8,5=50,58кН 
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Рис. 2.1 – К расчету балки: 
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2.6.1 СБОР НАГРУЗОК 
 
Таблица 2.3 – Сбор нагрузок на 1 м² покрытия 
 
Таблица 2.4 – Сбор нагрузок на 1 м² перекрытия 
 
Дальнейшие расчеты производим по максимальной расчетной нагрузке 
5,84кН/м² и нормативной нагрузке 4,67 кН/м². 
Равномерно распределенная нагрузка суммируется от постоянной g и 
временной v нагрузок в соответствии с требованиями СП [10] по формуле (2.1):  













δ=5 мм, ρ=8кН/м2 
6) Цементно-песчаная стяжка 
δ=25 мм, ρ=18кН/м2 
     3)  Утеплитель ISOVER 
δ=200 мм, ρ=1,75кН/м2 
5) Панель покрытия 




































Итого: 2,84  3,25 
Временные нагрузки 






















1) Керамическая плитка 
    δ=15 мм, ρ=18 кН/м2 
2) Цементно-песчаный раствор  
    δ=30 мм, ρ=18кН/м2 
7) Цементно-песчаная стяжка из 
раствора М100 
     δ=20 мм, ρ=18кН/м2 
8) Панель перекрытия  
















































Итого: 4,67  5,84 
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где q – расчетная равномерно распределенная нагрузка на 1 п.м. плиты 
шириной 1м, кН/м;  
g,v – постоянная нагрузка от собственного веса плиты и элементов пола, а 
также временная нагрузка на перекрытие, кН/м2; 
γп – коэффициент надежности по назначению здания. 
 
2.6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ МОНОЛИТНОЙ 
ПЛИТЫ 
 
Для определения внутренних усилий вычислим расчетные пролеты. 
Величина крайних пролетов l1 – расстояние от оси опоры на стене до грани 
ребра: 









1                                 (2.9) 
где l – шаг балок, м; остальные параметры приведены выше. 
Величина средних пролетов l2 – расстояние в свету между балками: 
                              ммbll вб 100020012002                                         (2.10) 
Изгибающие моменты от равномерно распределенной нагрузки в 
монолитной плите 
- в крайних пролетах и на крайней опоре: 








1                   (2.11) 
- в средних пролетах и на средних опорах: 








2                     (2.12) 
 
2.6.3 РАСЧЕТ АРМИРОВАНИЯ ПЛИТЫ 
 
Расчет армирования плиты произведем в соответствии с требованиями СП 
[9] по I группе предельных состояний из условия обеспечения прочности при 
изгибе сечений, нормальных к продольной оси. Расчет выполним для четырех 
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сечений: в крайнем и среднем пролете; на крайних и средних опорах. При этом 
расчетное сечение прямоугольное с шириной сечения b=1м, высотой h=δмп. 
Определим характеристику сжатой зоны бетона по формуле (2.3)-(2.4): 
















где ξ – относительная высота сжатой зоны бетона; 
Высота монолитной плиты δ=h=hом.п+а=65+15=80мм, где а=15 мм- 
защитный слой бетона. 
Выполним расчет продольной рабочей арматуры: 
- крайний пролет и крайние опоры по формуле (2.5)-(2.7): 














       
                                  017,0017,0211211 м        
Сравним 654,0017,0 R      
                                         991,0017,05,015,01     
Площадь арматуры по формуле (2.8): 










s            
- средний пролет по формуле (2.5)-(2.7): 















                                      01,001,0211211 м  
Сравним 654,001,0 R  
                                              995,001,05,015,01  
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Армирование плиты производим плоской сварной сеткой типа 4С (сетка 
легкая по ГОСТ 23279-85). Назначение параметров сетки выполняем в 
следующей последовательности: 
1 Производим подбор рабочей арматуры поперечный арматуры d1, 
исходя из полученной площади поперечного сечения арматуры по прил. 6[12], 
при этом шаг стрежней s1 может быть принят произвольно 100, 150, 200 мм; 
2 Назначим диаметр продольной конструктивной (распределенной) 
арматуры d2 из условия свариваемости с рабочей арматурой прил. 9 [12], шаг 
стержней s2 – от 100 мм до 400мм кратно 50 мм; 
3 Определим длину L и ширину сетки B. 












где 4 – тип сетки; С – обозначение сетки; d1,d2 – диаметры поперечной и 
продольной арматуры; s1, s2 – значение шага поперечной и продольной 
арматуры, мм; В, L – ширина и длина сетки; а1, а2 – выпуски стержней, мм. 
Таким образом по прил. 6[12] принимаем стержни Ø5 Вр-I с Аs=0,39см
2
 с 














2.6.4 РАСЧЕТ АРМИРОВАНИЯ БАЛКИ 
 
Для расчета балки выделяется грузовая площадь, равная шагу балок в 
монолитном ребристом перекрытии. Расчетная схема балки – многопролетная 
неразрезная балка при двух схемах загруженная равномерно распределенной 
нагрузкой. 
Расстояние от оси опоры на стене до оси опоры противоположной стены: 
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                                          ;4,53,07,51 мсLL бвб                             (2.13) 
где lвб=5,7м – пролет балки;  
cb=0,30м – глубина опирания балки на несущую стену, м. 
 
2.6.5 СБОР НАГРУЗОК 
 
Нагрузку на 1 пог.м. длины балки принимаем с ширины грузовой 
площади, равной 1,0м (шаг балок). 
Расчетную постоянную равномерно распределенную нагрузку в 
соответствии с требованиями СП [10] суммируем из собственного 
весамонолитной плиты и пола с грузовой площади l - шага балок и веса ребра 
балки на длине 1м по формуле: 
;/62,495,01,1252,008,022,00,189,3 мкНbhSgg fпвбмпвбb
(2.14) 
где Sb =1,0м – шаг балок; 
hвб, bвб – высота и ширина балки; 
δмп – толщина монолитной плиты, м; 
γ = 25кН/м3 – объемный вес бетона; 
γп = 0,95 – коэффициент надежности по назначению здания; 
γf =1,1 – коэффициент надежности по нагрузке. 
Временную нагрузку v принимаем с грузовой площади, равной шагу 
балок. 
                              мкНlvv nfп /71,10,15,12,195,0                         (2.15) 
где γf=1,2 – коэффициент надежности по нагрузке; vn=1,5 кН/м
2
 – 
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Таблица 2.5 – Расчет внутренних усилий в балке 
Обозначение Расчетная формула Расчет 





































Поперечные силы, кН 
Qa 14,0 lvg  67,134,571,162,44,0  
QB
л 
16,0 lvg  51,204,571,162,46,0  
QВ
п 
15,0 lvg  1,174,571,162,45,0  
 
2.6.6 РАСЧЕТ АРМИРОВАНИЯ БАЛКИ 
 
Расчет армирования балки в соответствии с требованиями СП [9] 
произведем по I группе предельных состояний из условий обеспечения 
прочности по нормальным и наклонным сечениям. Расчет выполним для 4-х 
сечений: в крайнем и среднем пролетах; на крайних и средних опорах. Исходя из 
расчета прочности по нормальным сечениям, определяется продольная 
арматура. При этом необходимо учесть, что в пролетных сечениях при действии 
положительного момента расчетное сечение – тавровое с полкой в сжатой зоне. 
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Высота расчетного сечения h=hвб, ширина сечения выбирается меньшей из 
соотношений b≤l и b≤l2/3+bвб, где l – шаг балок, l2 – расстояние между 
координационными осями. 
При компоновке расчетного таврового сечения проверяется условие, при 
котором граница сжатой зоны бетона находится на полке: 
                              1
3
2 105,0' МhbRМ мпoмпfbbf                           (2.16) 
где Мf – прочность сечения второстепенной балки при высоте сжатой 
зоны, равной толщине полки, кНм;  
γb2=0,9- коэффициент условия работы бетона (бетон тяжелый);  
b’f= b=l – шаг балок, м ;  
δмп – толщина монолитной плиты, м;  
hо – рабочая высота балки, м;  
М1 – расчетный изгибающий момент в первом пролете, кНм;  
10
3
 – переводной коэффициент размерности. 
Расчетное сечение при действии отрицательного момента – тавровое с 
полкой в растянутой зоне. 
В этом случае высота сечения h=hвб; b=bвб 
– крайний пролет 
Расчетное сечение тавровое с полкой в сжатой зоне: М1=16,78кНм; высота 
сечения hвб=0,22м. Рабочая высота h0=h-a=0,22-0,03=0,19м 
Ширина полки, учитываемая в расчете br=1,16м 
Т.к L2/3+bb=5,4/3+0,2=2,0>1,16 









- граница сжатой зоны бетона находится в пределах полки, ширина сжатой 
зоны равна 1,16 м в расчетах на положительные моменты. 
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      (2.17)              
- условие выполняется 
Определим характеристику сжатой зоны бетона по формулам (2.3)-(2.4): 





























m    
2 105,0052,0211211 м  
3 Сравним 654,0105,0 R  
4 948,0105,05,015,01  












6 11,019,0116,055min obhA см
2       
                                                        (2.18) 
7 По прил. 6[12] принимаем стержни 2Ø12 А- III с Аs=2,26см
2
 . 
Для остальных сечений расчеты площади продольной арматуры сведем в 
таблицу 2.6. 
 




Расчетные величины в сечениях с изгибающими моментами 

































3 Rs, МПа 365 365 365 365 
4 hвб, м 0,22 0,22 0,22 0,22 
    Дата Подпись №док. Кол.уч
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5 ω 0,789 0,789 0,789 0,789 
6 ξR 0,654 0,654 0,654 0,654 
7 αm 0,027 0,18 0,156 0,013 
8 ξ 0,027 0,2 0,17 0,013 
9 ξ<ξR 0,027<0,654 0,2<0,654 0,17<0,654 0,013<0,654 
10 As, см
2 
1,46 1,82 1,57 0,69 
11 As,min,см
2 
0,11 0,11 0,11 0,11 
 
По сортаменту назначаем: 
- нижнюю арматуру каркасов в крайних пролетах 2Ø12А-III с 
Аs=2,26см
2>требуемой по расчету 2,13см2; 
- нижнюю арматуру каркасов в средних пролетах 2Ø10А-III с 
Аs=1,57см
2>требуемой по расчету 1,46мм2; 
- арматуру сеток над первыми промежуточными опорами 4Ø8А-III с 
Аs=2,01см
2>требуемой по расчету 1,82см2; 
- арматуру сеток над средними промежуточными опорами8Ø8А-III с 
Аs=2,01см
2>требуемой по расчету 1,57см2; 
- верхнюю арматуру каркасов в средних пролетах 2Ø8А-III с  
Аs=1,01см
2>требуемой по расчету 0,69см2. 
 
2.6.7 ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ 
 
Проверка прочности балки по наклонным сечениям на действие 
поперечной силы выполняется для определения поперечного армирования. 
Предварительно из условия свариваемости к продольной рабочей арматуре 
принимается диаметр поперечных стержней прил. 9[15], назначается шаг 
поперечных стержней с учетом СП [9]: в крайних четвертях пролета шаг должен 
быть не более 150мм и не более  hвб≤450мм и не более hвб/3 при hвб<450мм.  
На основании вышеприведенного расчета на прочность по нормальным 
сечениям установлено, что рабочая продольная арматура составляет 2Ø12А-III. 
Диаметр поперечных стержней из условия свариваемости приложение 9 
[15]  принимаем Ø6 Вр-I с  Аs=0,283см
2
. 
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С учетом 2-х каркасов по обе стороны балки Аsw=n 
.Asw1=2 
. 0,283=566 мм2= 
=0,57см2. 
Назначим шаг поперечных стержней s1 на приопорных участках согласно 
конструктивным требованиям s1=hвб/3=220/3=73,33; s1<500 мм при условии, что 
s1 должен быть кратен 50 мм, назначим  s1=100мм. 
Длину приопорного участка определим из требования l1=l/4=5,4/4=1,35м, 
далее принимаем l1=1,4м, т.к. шаг поперечных стержней s1=100мм.(14 стержней) 
Шаг поперечных стержней уточним расчетом: 
1. Определим величину Mb: 
                                          овбвбbbtfbb hbRМ
2
22 1                         (2.19) 
где φb2=2; φf=0.   
мкНМ b 75,9190200109,075,0012
26                   
2. oвввбbbtfbмах hbRQ 23 151,20                                                   (2.20) 
кНQмах 39,15190200109,075,0016,051,20
3  
– поперечная арматура требуется по расчету 
где φb2=0,6 – для тяжелого бетона. 
3. Усилие в поперечных стержнях, распределенное по длине балки 






                   (2.21) 
4. Проверим условие 
                     мМПаbRq btbsw 041,02,075,09,03,03,0148,0 2              (2.22) 
Условие выполняется. 
Проекция наклонного сечения на продольную ось балки 










0              (2.23) 
со<2ho 
Поперечная сила, воспринимаемая в наклонном сечении бетоном сжатой 
зоны 







02           (2.24) 
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Поперечная сила, воспринимаемая в наклонном сечении поперечной 
арматурой 
                         Qsw=qsw 
. c= 0,148 . 0,26(1000)=38,48 кН                           (2.25) 
Проверка прочности: 
                  Qmax-(g+v)c=20,51 – (3,89+1,95) 
. 0,26=18,99 кН                     (2.26) 
                                Qb+Qsw=37,49+38,48=75,97 кН                                   (2.27) 
18,19кН<75,97кН 
Следовательно, прочность обеспечена 




. (200000/23000) . (0,57 . 0,0001/0,2 . 0,10)= 




. b . h0=0,3 
. 1,124(1-0,01.8,5) . 0,9 . 8,5 . 0,2 . 0,19 .1000= 
=89,69 кН 
Qmax=20,51<89,69 кН. 
Следовательно, прочность обеспечена. 
 
2.6.8 АРМИРОВАНИЕ БАЛКИ 
 
Армирование балки производится пространственными сварными 
каркасами и сетками. Пространственные каркасы КП1 (КП2) устанавливаются в 
ребра балки. 
Пространственные каркасы состоят из плоских каркасов КР, соединенных 
между собой монтажной (соединительной) арматурой. В плоских каркасах 
нижняя продольная арматура определена из условия прочности по нормальным 
сечениям на действие момента; верхняя продольная арматура – из условия 
прочности по нормальным сечениям на действие отрицательного изгибающего 
момента. Поперечная арматура обеспечивает прочность наклонных сечений 
второстепенной балки. Монтажная (соединительная) арматура устанавливается 
для создания пространственных каркасов и совместного восприятия балкой 
действие изгиба и кручения. Такая арматура назначается конструктивно 
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(диаметр и класс арматуры соответствует тем же параметрам поперечной 
арматуры); шаг монтажной арматуры должен быть ≤600мм.  
Защитный слой для продольной арматуры не менее 20мм; для поперечной 
– не менее 15 мм.  
 
2.7 РАСЧЕТ СЕЧЕНИЙ КИРПИЧНОГО ПРОСТЕНКА 
 
2.7.1 НАГРУЗКИ НА ПРОСТЕНОК ПЕРВОГО ЭТАЖА 
 
Нагрузка на простенок первого этажа от междуэтажных перекрытий 
передается с грузовой площади 
                                      Агр=1,95 
. 4,2/2= 4,095 м2                                        (2.29) 
где Ln=1,95 м – ширина расчетного участка стены; 4,2/2=2,1 м – половина 
пролета, перекрываемого плитами перекрытий. 
 
Рис. 2.2 – Расчетная схема простенка 















 Постоянные нагрузки     
1 
 
Нагрузка от плит покрытия 
(см. таблицу 2.1) 
   
4,1 . 4,095= 
=16,79 
2 Нагрузка от плит перекрытия    4,67 . 4,095= 
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(см. таблицу 2.1) =19,12 
3 
Нагрузка от кирпичной 
стены за вычетом оконных 
проемов δ = 640 мм, γ = 18 
кН/м3, hст = 4,375 м, hст без 








































 Итого постоянная нагрузка:    125,01 
 Временная нагрузка     





5 На перекрытие 1,5 6,14 1,3 8,0 
 Итого временная нагрузка:    15,371 
 Всего:    ∑N=140,381 
 
Рис.2.3 – Расчетная схема простенка 
 
Эксцентриситет приложения нагрузки от междуэтажного перекрытия 
относительно центра тяжести сечения простенка. 
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Принимаем наибольший из двух: 
                                  0,5(h-Cr) = 0,5∙(0,64-0,12) = 0,26 м                           (2.30) 
                                   0,5h-0,07 = 0,5∙0,64-0,07 = 0,25 м                            (2.31) 
где Сr – глубина заделки перекрытия. 
Принимаем е=0,26м. 
Расчетный изгибающий момент: 









                         (2.32) 
где Nпер – нагрузка от междуэтажного перекрытия. 
Эксцентриситет силы N относительно центра тяжести расчетного сечения: 






0                                        (2.33) 
Площадь сжатой зоны сечения: 






hbA прc                 (2.34) 
где bпр = 0,95 м. 
Высота сжатой части поперечного сечения простенка: 
                                hc = h-2e0 = 0,64-2∙0,033 = 0,574 м                             (2.35) 
Коэффициент: 
                                   mg = 1, т.к. h = 0,64  м >0,3 м                                    (2.36) 
Расчетная длина простенка 
                                                l0 = Н = 3,22 м                                              (2.37) 
Условная гибкость простенка: 





                                                       (2.38) 
Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения =0,965. 
Условная гибкость простенка: 






Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения с=0,944. 
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Средний коэффициент продольного изгиба: 





с                                         (2.39) 
Коэффициент, учитывающий влияние менее загруженной части сечения 






                                            (2.40) 
Расчетное сопротивление кладки сжатию для кирпича М125, раствора 
М100, R = 2,2 МПа, упругая характеристика кладки α=1000. Коэффициент 
условия работы кладки γс = 1,1 при твердении раствора более 1 года.  
Несущая способность простенка: 
                                            ∑N ≤ mq 1RАс                                               (2.41) 
140,381 кН < 1∙0,955∙2,2∙0,55∙1,052∙103=1215,64 кН. 
Несущая способность простенка обеспечена. 
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4.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ 
КЛАДКИ 
 
4.1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
      Технологическая карта разработана на устройство кирпичной кладки 
для развивающего центра для детей дошкольного возраста на 120 мест в 
г.Бородино. Разгрузка и подача материала производится краном на гусеничном 
ходу СКГ40/63 с грузоподъемностью 3,9 т., максимальным вылетом 23 м и 
высотой подъема крюка 11,5 м. 
Технологическая карта включает следующие работы: разгрузку кирпича – 
983 поддона по 400 шт.; подачу раствора – 246м3; подачу утеплителя – 4т.; 
подачу железобетонных перемычек – 131шт.; подачу плит покрытия и 
перекрытия – 302 шт.; устройство кирпичной кладки в 2 ½ кирпича – 448м3; 
устройство кирпичной кладки в 1 ½ кирпича – 496м3; монтаж плит перекрытия и 
покрытия с заливкой швов; устройство перегородок в ½ кирпича – 329м2. 
 
4.1.2 РАСЧЕТ И ПОДБОР КРАНА 
O
 
Рис. 4.1 Расчѐтная схема крана 
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Монтажные характеристики (монтажная масса М; монтажная высота 
крюка Нк; монтажный вылет крюка Lк; длина стрелы Lс) определяем отдельно 
для каждой группы элементов, причем для расчетов выбираем элементы с 
наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и высокорасположенные. 
Монтажная масса:                     
                                     М=Мэ+Мг  = 2,9+0,08985= 2,99т.                           (4.1) 
где Мэ – масса элемента (плита перекрытия ПК 60.15-8АтVТ – 2,9т.); 
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (строп 4СК10-4, 
m=89,85кг). 
Монтажная высота подъема крюка: 
                                Нк=hо+hз+hэ+hг  = 4,9 + 0,5 + 0,22 + 4,0 = 9,62м                 (4.2) 
где hо – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; 
hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 
над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 
положение, принимается по технике безопасности равным , 0,3…0,5 м; 
hэ – высота элемента в положении подъема, м; 
hг – высота грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана) , м.  
                                          Hс=Hк+hп   = 9,62 + 2,0 = 11,62м                                                   (4.3) 
где Hс – минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы, м; 
hп – размер грузоподъемного полиспаста в стянутом состоянии, 2м. 
Требуемый монтажный вылет крюка: 
                                           Lк= [(b+b1+b2) ·(Hс-hш)]/(hг+hп)+b3                                          (4.4) 
Lк= [(0,5+10,37+0,5)(11,62 – 2,0)] / (4,0 + 2,0) + 2,0 = 20,23м 
где b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом =0,5м;                                      
b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента приближенного к 
стреле, м;                         
b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 0,5м;  
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, 2м;   
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hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, 2м.        
Длина стрелы:                
          Lс=√ (Lк - b3)²+ (Hс - hш)² = √ (20,23 – 2,0)
2
 + (11,62 – 2,0)2 = 20,6м       (4.5) 
 
4.1.3 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО КРАНА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
 
Основные критерии при выборе варианта крана: 
– продолжительность монтажных работ; 
– трудоѐмкость монтажа; 
– себестоимость монтажных работ; 
– приведѐнные затраты. 
Для сравнения подбираются 2 крана на гусеничном ходу: 
I вариант: кран гусеничный СКГ 40/63 в стреловом исполнении с 
дополнительным противовесом 6,1т.: 
– осн. под. (Lс=25 м;  Lк=23 м; М=3,9 т;  Нк=11,5 м); 
– Vпод.ос=4,86 м/мин, Vвсп.под=10,44 м/мин, Vкр=12,48 м/мин, nоб=0,3об/мин; 
II вариант: кран на специальном шасси автомобильного типа КС-6471 в 
стреловом исполнении: 
– осн. под. (Lс=27 м;  Lк=22 м; М=6 т;  Нк=14,8 м); 
– Vпод.ос=6,6 м/мин, Vвсп.под=9,78 м/мин, Vкр=7,98 м/мин, nоб=0,246об/мин. 
 
4.1.3.1 РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
       
Продолжительность пребывания крана на объекте: 
                                                   Тк=То+Ттр+Тм+Тоn+Тq                                                    (4.6) 
где То – время работы крана не посредственно на монтаже; 
ТтрТмТоnТq – время на транспортирование крана на объект, монтаж,                    
опробование, пуск и демонтаж. 
             СКГ 40/63                       (Ттр+Тм+Тоn+Тq)=4,8 чел.-смен. 
             КС-6471                           (Ттр+Тм+Тоn+Тq)=9,3 чел.-смен. 
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Продолжительность монтажа Т0 определяется по ЕНиР 1-5 и ЕНиР 1-6, как 
затраты машинного времени – 12,58 смен. 
Тк1 = 4,8+12,58 = 17,38 чел.-смены; 
Тк2 = 9,3+12,58 = 21,88 чел.-смены. 
 
4.1.3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 
Трудоемкость монтажных работ складывается из единовременных затрат  
(Qед), затрат труда машинистов (Qмаш), затрат труда ремонтного и 
обслуживающего персонала (Qрем), затрат труда монтажников (Qмонт). 
 
                                                    Q=Qед+Qмаш+Qрем                                                (4.7) 
где Qед – единовременные затраты труда, включают трудоѐмкость работ по 
доставке крана на объект, его монтажу, пуску, демонтажу – 1,0 чел.-смен; 
Qмаш – затраты труда машинистов – 12,58 чел.-смен; 
Qрем – затраты труда ремонтного и обслуживающего персонала (для СКГ 40/63 – 
0,58 чел-смен; для СКГ 63/100 – 0,76 чел-смен.). 
Q1 = 1+12,58+0,58 = 13,16 чел.-смен; 
Q2 = 1+12,58+0,76 = 13,34 чел.-смен. 
 
4.1.3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 
Себестоимость монтажа единицы объема монтажных работ определяется:  
                                       С=((1,08·Смаш.см ·Тк)+1,5·Зп)/V                                 (4.8)  
где 1,08 и 1,5 – коэффициенты, учитывающие накладные расходы строительно-
монтажной организации на эксплуатацию машин и зарплату соответственно; 
Смаш.см – стоимость машино-смены работы крана, руб;                
Зп – сумма зар.платы монтажников, руб; 
Тк – продолжительность работы крана на объекте, смен; 
V – объем работ, м3, шт, т. 
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4.1.3.4 РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ 
 
Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 
нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные фонды. 
Приведенные затраты как правило считаются на единицу объема работ (т, м3, 
шт) и называются в этом случае приведенными удельными затратами. 
  Удельные приведенные затраты. 
                                                         Зпр.уд=С+Ен·Куд                                             (4.9) 
    где Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 
Ен=0,15;  
Куд – удельные капиталовложения, руб. 
                                                   Куд=(Синв · Тсм)/(Пэ · Тгод)                                   (4.10) 
где Синв – инвентарно-расчетная (балансовая) стоимость крана, складывается из 
оптовой цены и стоимости доставки от завода-изготовителя до базы покупателя;  
Тгод – нормативное число часов работы крана в году; 
Тсм – число часов работы крана в смену(8ч). 
Пэ – эксплуатационная сменная производительность крана, определяемая по 
формуле: 
                                               Пэ=(492/Тц)+Кв1Кв2                                        (4.11) 
где Кв1 – коэффициент, учитывающий неизбежные перерывы в работе крана,          
принимаемый 0,86; 
Кв2 – коэффициент, учитывающий неизбежные перерывы в работе  по 
техническим и технологическим причинам, принимается 0,8мин. 
492 – продолжительность одной смены, мин; 
Тц – продолжительность одного цикла работы крана, при монтаже элемента, мин. 
                                                Тц = Тручной + Тмаш                                         (4.12)       
где Труч – время ручных операций в мин; 
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Тмаш – время машинных операций, мин. 
Тц1 = 8 + 5,54 = 13,54мин; 
Тц2 = 8 + 5,90 =13,90мин. 
Время ручных операций: 
                                                Труч = tстр+tуст+tрасст                                    (4.13) 
где tстр,tуст,tрасст – ручное время строповки, установки и расстроповки элемента, 
мин. 
Труч1 = 2+4+2 = 8мин; 
Труч2 = 2+4+2 = 8мин. 
Машинное время цикла: 






















маш                               (4.14) 
где Нк – средняя высота подъема крюка, м; 
V1 – средняя скорость подъема и опускания крюка, м/мин; 
γ – средний угол поворота стрелы между положением стрелы при строповке 
элемента и его установке в проектное положение, град; 
S1 – среднее расстояние перемещения груза за счет изменения вылета стрелы или 
перемещения грузовой каретки, м; 
S2 – расстояние перемещения крана, приходящееся на один элемент, м; 
V2 – скорость перемещения груза при изменении вылета стрелы (для гусеничных 
25-40, пневмоколесных 20-50) или скорость перемещения каретки, м/мин; 
Поб – число оборотов в 1 мин; 
V3 – рабочая скорость передвижения крана, м/мин; 
К1 – коэффициент, учитывающий совмещение операций поворота стрелы с 




















Таким образом, эксплуатационная сменная производительность крана 
составит: 
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мрубК уд  
Удельные приведенные затраты составят: 
Зпр.уд1 = 0,95+0,15 · 4,23 = 1,59руб/м
3
; 




Таблица 4.1 – Технико-экономические показатели выбора кранов 
№ Показатели 1вариант 2вариант 
1 продолжительность монтажных работ, смен 17,38 21,88 
2 трудоемкость монтажа, чел/смен 13,16 13,34 
3 себестоимость монтажа, руб. 0,95 1,26 
4 приведенные затраты, руб. 1,59 2,39 
      
Вывод: по Т.Э.П. принимаем кран СКГ 40/63, т.к. он более экономичен. 
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4.1.4 ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 
Таблица 4.3 – Ведомость объемов каменной кладки 
Секция Длина Высота Толщина Площадь проема Объем 
1 45,2 5,365 0,64 9,47 145,73 
2 21,76 6,27 0,64 20,45 66,87 
3 44,8 4,40 0,64 46,52 79,64 
4 44,8 4,40 0,64 46,52 79,64 
5 44,8 4,40 0,64 46,52 79,64 
1 35,66 5,39 0,38 7,02 66,02 
2 72,42 4,80 0,38 14,03 118,06 
3 62,74 4,40 0,38 13,09 91,81 
4 62,74 4,40 0,38 13,09 91,81 
5 62,74 4,40 0,38 13,09 91,81 
 99,30 3,0 0,12 31,2 329 
 
4.1.5 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 
Технологическая карта разработана на устройство кирпичных стен и 
перегородок. 
Прежде, чем приступить к возведению каменных конструкций, на 
строительной площадке должны быть выполнены подготовительные работы: 
подготовлены временные подъезды к строящемуся объекту и рабочая зона 
площадок для приема и складирования материалов, созданы необходимые 
запасы каменных материалов, закончена разбивка элементов сооружения, а 
также проверена готовность к работе средств комплексной механизации для 
осуществления всех процессов кладки. 
Для производства работ применяется самоходный гусеничный кран СКГ-
40/63. 
Кладку стен колодцевой системы выполняют звеном "тройка". Каменная 
кладка слагается из следующих операций: установки порядовок и натягивании 
причалки; подготовки постели, подачи и разравнивании раствора; укладки 
камней на постель с образованием швов; расшивки швов. 
Проемы в кирпичной кладке перекрывают сборными железобетонными 
перемычками и прогонами. Для удобства производства работ каждая секция в 
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плане разбивается на 2 захватки; по высоте каждый этаж разбивается на ярусы 
высотой 1,2 м. 
Кладку наружных стен начинают вести с первой оси. Окончив кладку 
первого яруса на первой захватке бригада переходит на вторую захватку, а звено 
плотников устраивает шарнирно-панельные подмости для возведения второго 
яруса на первой захватке. Кирпичную кладку необходимо вести согласно 
требованиям СНиП 3.03.01-87 
 
4.1.6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 
С целью обеспечения приемки каменных конструкций, возводимых в 
зимнее время в журнале работ должны быть отражены условия возведения и 
выдерживания конструкций для чего ежедневно надлежит отмечать: 
– температурного наружного воздуха в период производства работ; 
– наличие осадков (снег, дождь со снегом и т.п.); 
– температуру растворной смеси в момент укладки; 
– виды применяемых растворов; 
– количество вводимых в раствор добавок. 
Производство кирпичной кладки в зимних условиях должно 
сопровождаться систематическим контролем растворов на всех этапах: 
– лаборатория должна проверять плотность применяемых водных растворов 
химических добавок и их дозировку на местах приготовления растворов, 
следить своевременным использованием растворов. 
– испытание контрольных кубов раствора должно проводиться после 28-
дневного пребывания их на морозе, одновременно должно испытываться не 
менее трех образцов - близнецов; 
– количество изготовляемых контрольных образцов должно быть не менее 
132 с каждого этажа каждой секции. 
Приемка выполненных работ по возведению каменных конструкций 
должна производиться до оштукатуривания их поверхностей. 
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Промежуточной приемке с оформлением актов на скрытые работы 
подлежат следующие выполненные работы и законченные конструктивные 
элементы: 
– грунты основания, глубина заложения, размеры фундаментов и качество их 
кладки; 
– осадочные и температурные швы; 
– гидроизоляция кладки; 
– уложенная в каменные конструкции арматура, стальные закладные детали и 
их антикоррозийная защита; 
– опирание ферм, прогонов, балок, плит на стены и столбы и соответствие 
проекту заделки их в кладке, закрепление карнизов балконов; 
– разбивочные работы, допущенные отклонения и другие скрытые работы. 
Акты на скрытые работы составляются представителями строительной 
организации и технического надзора. 
При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций 
проверяются: 
– правильность перевязки, толщина и заполнение швов, а также 
горизонтальность рядов и вертикальных углов кладки; 
– правильность устройства деформационных швов; 
– правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах; 
– наличие и правильность установки закладных частей - связей, анкеров и др; 
– качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича; 
– соблюдение цвета, требуемой перевязки, рисунка и расшивки швов; 
– качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, 
бетонными и другими видами камней и плит. 
При приемке каменных конструкций должен предъявляться журнал работ. 
При приемке каменных конструкций, выполняемых в сейсмических 
районах, промежуточной приемке с оформлением актов на скрытые работы 
подлежат выполненные работы по устройству: 
– арматурного пояса в уровне верха фундаментов; 
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– поэтажных антисейсмических поясов, крепления тонких стен и перегородок 
к капитальным стенам, каркасу и перекрытиям, усиления каменных стен 
включениями в кладку монолитных и сборных железобетонных элементов; 
– анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия; 
– антисейсмических швов, а также и других видов антисейсмического 
усиления каменных конструкций, предусмотренных проектом и скрываемых в 
процессе производства работ. 
Качество материалов, полуфабрикатов и изделий заводского 
изготовления, примененных в каменных конструкциях, должно устанавливаться 
по сертификатам и паспортом заводов - изготовителей, а также по данным 
контрольных лабораторных испытаний производимых строительными 
организациями, 
Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных 
не должно превышать величин указанных в таблице 4.4. 
Таблица 4.4 – Допускаемые отклонения при кладке кирпичных стен 
Проверяемый параметр Предельное отклонение, мм 
Отклонения:  
по размерам (толщине) конструкций в 
плане 
15 
по отметкам опорных поверхностей -10 
по ширине простенков -15 
по ширине проемов +15 
по смещению вертикальных осей оконных 
проемов 
20 
по смещению осей конструкций 10 
Отклонения поверхностей и углов кладки от 
вертикали: 
 
на один этаж 10 
на все здание высотой более двух этажей 30 
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 
10 м длины стены 
15 
Неровности на вертикальной поверхности 
кладки, обнаруженные при накладывании 
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4.1.7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАМЕННЫХ 
РАБОТ 
 
Согласно СНиП 12-03-2001 ″Безопасность труда в строительстве″ 
часть 1 и СНиП  12-04-2002 ″Безопасность труда в строительстве″ часть 2 
″Строительное производство″ при выполнении каменных работ необходимо 
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента; 
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 
др.) следующих решений по охране труда: 
- организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки 
необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств 
контейнеризации и тары; 
- последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости 
возводимых конструкций; 
- определение конструкции и мест установки средств защиты от падения 
человека с высоты и падения предметов вблизи здания; 
- дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 
каменной кладки в холодное время года. 
Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 
должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 
перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 
При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного 
этажа без укладки перекрытий или покрытий необходимо применять временные 
крепления этих стен. 
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Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 
подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, 
чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на два 
ряда выше уровня нового рабочего настила. 
Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать 
требованиям СНиП 12-03-2001. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки 
должны соответствовать предусмотренным в ППР. 
Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а 
также стоя на стене. 
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 
расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли 
(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) 
устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс. 
При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами 
кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять 
поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, 
имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и 
изготовленные в установленном порядке. 
Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 
должны работать с предохранительными поясами. 
Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также 
складывать на них материалы не допускается. 
Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных 
железобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего этажа. 
Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно 
выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит. 
Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия 
или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим 
на стене во время проведения этой операции. 
При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий 
запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, 
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исключающих видимость в пределах фронта работ, или при скорости ветра 
более 15 м/с. 
 
4.4 УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ 
 
4.4.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
 
 
Земляные работы выполняются механизированным способом. Срезку 
растительного слоя выполнять бульдозером ДЗ-8 боковой разработкой (начало 
работу  ведут бульдозером параллельно отвалу, затем бульдозер 
разворачивается с разгружением и возвращается задним ходом в забой). 
Разработку котлована вести экскаватором ЭО-5119 с емкостью ковша 
0,5м3. Начинать разработку с оси 1 (в буквенных осях ось Г). 
Земляные работы выполнять только после завершения следующих работ: 
– устройство ограждения строительной площадки; 
– оформление всех документов на землю строительно-монтажные работы и 
др.; 
– разработки всей документации на строительство объекта. 
Обратную засыпку выполнить бульдозером ДЗ-8, с укладкой грунта 
горизонтальными слоями и последующим уплотнением. 
Уплотнять грунт вручную (ручные трамбовки) либо вибротрамбовкой. 
Земляные работы производятся в соответствии с проектной 
документацией и требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». 
 
4.4.2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ 
 
При возведении здания (развивающего центра для детей дошкольного 
возраста на 120 мест в г.Бородино) выполняют следующие виды бетонных  
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– устройство монолитного бетонного пояса по фундаменту;  
Последовательность операций выполняемых при бетонных и 
железобетонных работах: 
– подготовка поверхности; 
– устройство опалубки; 
– армирование конструкции; 
– приѐм и укладка бетонной смеси; 
– уход за бетоном. 
При подготовке поверхностей к бетонированию очищают поверхности от 
мусора и грязи. Выносят отметки разбивки при помощи геодезических 
инструментов (нивелир Н-3) и измерительных (измерительная контрольная 
рейка). Также проверяют горизонтальность подготовленных поверхностей 
(уровень). 
    Для устройства опалубки применяют мелкощитовую, малоразмерную 
опалубку типа «Монолитстрой», либо инвентарную щитовую опалубку из 
досок (δ=25мм). При устройстве бетонных полов и стяжек устанавливают 
опалубку для полов. Опалубку выверяют геодезическими приборами. 
    Подачу бетонной смеси производить краном СКГ 40/63, либо при 
устройстве полов и стяжек при помощи ручных носилок и тележек. Уплотнять 
бетон вибраторами или виброрейками, при малых объѐмах работ уплотнять 
штыкованием. 
 
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
 
Зимние условия начинаются, когда среднесуточная температура 
наружного воздуха снижается до отметки +5С°, а в течение суток имеет место 
падения температуры ниже О С°. Прочность бетона к моменту замерзания 
должна составлять от проектной: 
– для марок М100, М150-50% 
– для марок М200, МЗ00-40%. 
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Возведение фундаментов на замершем основании, покрытом водой или 
снегом не допускается. 
Бетонирование конструкций производить методом электропрогрева 
конструкций (электродный метод). 
Использовать при бетонных работах в зимнее время пластинчатые и 
полосовые электроды (ширина полос 20-50мм). Пластинчатые электроды 
использовать для прогрева форм небольших размеров (столбов, участков 
кладки, монолитных участков). Нашивать электроды на внутреннюю, 
примыкающую к бетону поверхность опалубки. 
При прогреве монолитных участков, полов и др. конструкций толщиной 
не более 20см использовать стержневые или плавающие электроды, либо 
полосовые электроды, размещѐнные по односторонней схеме. 
При электропрогреве бетонных конструкций имеющих большой 
защитный слой арматуры использовать плавающие электроды (арматурные 
стержни 6-12мм втапливаемые в поверхность). 
При производстве работ в зимнее время использовать методы: «термос с 
добавками ускорителями» и «горячий термос». В качестве добавок применять: 
– хлористый кальций; 
– углекислый калий; 
– нитрат натрия. 
Бетон готовить на подогретых заполнителях и горячей воде (температура 
смеси на выходе должна колебаться в пределах 25-35 С0, на момент укладки до 
20 С0). 
В исключительных случаях использовать метод «горячий термос».   
Разогрев бетонной смеси осуществлять электрическим током переменной 
частоты, до температуры равной 60-80С0 в кузовах автосамосвалов или бадьях. 
Смесь уплотняют в горячем состоянии и выдерживают с дополнительным 
обогревом. 
Бетонирование ведут непрерывно и высокими темпами, при этом раннее 
уложенный слой бетона должен быть перекрыт до того, как в нѐм температура 
будет ниже предусмотренной. 
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4.4.3 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
 
При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоля-
ционных, антикоррозионных) необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 
– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 
материалов и воздуха рабочей зоны; 
– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 
материалов. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопас-
ность изоляционных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологической документации следующих 
решений по охране труда: 
– организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения 
вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, 
выполнения работ на высоте; 
– особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, 
аппаратах и емкостях; 
– меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих 
мастик и материалов. 
На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с вы-
делением вредных и пожароопасных веществ, не допускаются выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 
Изоляционные работы на технологическом оборудовании и 
трубопроводах должны выполняться, как правило, до их установки или после 
постоянного закрепления в соответствии с проектом. 
При производстве антикоррозионных работ, кроме требований настоящих  
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норм и правил, следует выполнять требования государственных стандартов. 
При производстве теплоизоляционных работ с использованием изделий из 
асбеста и асбестосодержащих материалов необходимо соблюдать требования 
ПОТРМ-010. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 
 
Рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляцион-
ных работ с выделением пожароопасных веществ должны быть оборудованы 
первичными средствами пожаротушения. 
При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых по-
мещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проветрива-
нием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с 
арматурой во взрывобезопасном исполнении. 
Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны 
быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и лестницами-
стремянками для подъема на них. 
Перед началом изоляционных работ в аппаратах и других закрытых емко-
стях все электродвигатели необходимо отключить, а на подводящих техноло-
гических трубопроводах поставить заглушки и в соответствующих местах 
повесить плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри 
аппаратов. 
Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в контейнерах 
или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление. 
Для закрепления сеток под штукатурку поверхностей строительных конст-
рукций необходимо применять вязальную проволоку. 
На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их теп-
лоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с целью 
подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих концов 
проволоки. 
    Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 




При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой 
поверхностью и рабочим настилом лесов не должен превышать двойной тол-
щины изоляции плюс 50 мм. 
 
4.4.4 СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
Установку окон осуществляют монтажники. Они устанавливают окна в 
проектное положение, выверяют их вертикальность по уровню и отвесу, 
закрепляют их. После установки окна сразу же устанавливают нащельники, 
отливы и подоконные доски. Доставку окон и фурнитуру производят рабочие. 
Завоз окон из стеклопакетов осуществляет фирма поставщик. Перед 
началом работы на захватке производитель работ должен быть полностью 
обеспечен всеми необходимыми элементами окон. Разгрузку и загрузку 
автотранспорта производят рабочие.  
Работы по монтажу окон из стеклопакетов выполняются в следующем 
порядке: 
– установка окон; 
– крепление стеклопакета в переплете; 
– установка окна с выверкой по отвесу и уровню; 
– крепление окна; 
– установка и крепление нащельников; 
– установка и крепление сливов; 
– установка подоконных досок; 
– пригонка подоконной доски по месту; 
– установки и проверка по уровню; 
– крепление. 
Установку  оконных блоков необходимо выполнять до начала отделочных 
работ. 
 Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. 
Оконные блоки должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, включая  
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ветровую нагрузку по действующим строительным нормам. 
 
4.4.5 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
 
Перед началом малярных работ необходимо закончить все строительные 
работы в помещениях (кроме покрытия полов, линолеумных, дощатых). 
Влажность поверхностей готовых к малярным работам должна быть более 1%. 
Последовательность выполнения работ: 
– подготовка поверхностей под окраску; 
– огрунтовка поверхностей под окраску; 
– шлифование поверхностей; 
– окраска поверхностей. 
До начала выполнения в помещениях малярных работ необходимо 
произвести остекление оконных проѐмов; опробовать отопительную систему. 
Малярную отделку внутри помещений выполнять при температуре среды 
не ниже +10 С0 и относительной влажности не более 70%. Бетонные и 
железобетонные конструкции должны иметь влажность не более 8%. 
Подготовка поверхностей под окраску состоит из следующих операций:  
сглаживание поверхности, очистка поверхности, разрезка трещин, 
проолифивание, огрунтовка, подмазка, шпатлѐвка, шлифовка. 
При механизированном сглаживании использовать универсальные 
затирочные машинки (на базе пневмо и электродрелей). 
Отчистку поверхностей от пыли производить сжатым воздухом или 
щѐтками. Загрязнения и пятна удаляют ветошью, от ржавчины очищают 
стальными шпателями, щѐтками. При больших площадях очищаемых 
поверхностей целесообразно использовать пескоструйные аппараты. 
При подготовке поверхности под окраску еѐ огрунтовывают несколько 
раз. Наносить огрунтовку механизированным способом (с помощью 
электрокраскопульта с удочками и пистолетами-распылителями). При 
небольших объѐмах и труднодоступных местах окраску производить вручную 
(валики, кисти). Проолифивание поверхностей осуществлять вручную с 
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помощью валиков. Применять составы с пигментами (5-10%) по цвету колера и 
использовать олифу - оксоль. 
При шпатлевании наносят на огрунтованную поверхность равномерный 
слой 1-Змм с разглаживанием и снятием излишков пасты. Применять ручной 
или механизированный способы шпатлевания. Причем при механизированном 
способе шпатлѐвку наносят воздушным распылителем (удочка - распылитель 
или пистолет - распылитель). Распылять необходимо полосами сверху вниз с 
перекрытием предыдущей полосы на 4-5см. Расстояние от распылителя до 
поверхности должно быть не более 20-З0см. Далее слой шпатлѐвки 
разравнивают шпателем - полутерком или шпателем с резиновым 
наконечником. 
При шлифовании поверхности сглаживают от неровностей. Осуществлять 
шлифовку после каждой подмазки и шпатлѐвки или после грунтующего и 
первого окрасочного слоев. Выполнять   шлифовку пневмошлифовальными 
машинами участками площадью 1-1,2м2. 
Окраску поверхностей производить механизированным способом (с 
помощью электрокраскопульта с удочками и пистолетами - распылителями). 
При небольших объѐмах и в труднодоступных местах окраску производить 
вручную (валиками, кистями). 
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6.1 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЕЕ АНАЛИЗ 
 
Сметная   документация   составлена   на   основании   МДС   81-35-2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ». 
При составлении сметной документации был использован программный  
комплекс «ГРАНД Смета». Метод определения сметной стоимости 
строительства базисно - индексный. 
Были составлены локальный сметный расчѐт на общестроительные 
работы подземной и надземной частей здания, объектный сметный расчѐт на 
строительство развивающего центра для детей дошкольного возраста на 120 
мест в г. Бородино, сводный сметный расчѐт и договорная цена. Расчѐты 
представлены в приложении А. 
Для составления локального сметного расчета были применены 
территориальные единичные расценки на строительные и монтажные работы 
строительства объектов промышленно - гражданского назначения для 
г.Бородино, составленные в нормах и ценах 1 квартала 2016 года. 
В территориальных единичных расценках приведена величина прямых 
затрат при производстве работ в нормальных условиях. Поэтому необходимо 
использовать коэффициенты к итогам, так как для территории г.Бородино 
применяют районный коэффициент в размере 1,3 и северную надбавку в 
размере 30 % к фонду оплаты труда, включающего заработную плату рабочих 
строителей и механизаторов. 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004. 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
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6.2.1 АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА НА 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 120 МЕСТ В 
Г.БОРОДИНО  
 
Проведем анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 
(подземная часть) по разделам локального сметного расчета (таблица 6.1) и по 
составным элементам (таблица 6.2). 
       
Таблица  6.1 - Структура локального сметного расчета общестроительных работ (подземная 
часть) по разделам локального сметного расчета 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
1. Земляные работы 1 481 097,98 11,93 
2. Фундаменты 5 747 848,55 46,31 
3. Перекрытия 3 682 395,44 29,67 
4. Лестницы 133 395,1 1,07 
5. Внутренняя отделка 682 104,09 5,50 
6. Полы 456 531,66 3,68 
7. Двери 110 131,88 0,89 
8. Окна 118 026,63 0,95 
Итого: 12 411 531,33 100 
 
На основе исходных данных табл. 6.1 построим диаграмму (см. рис. 6.1), 


















Рис. 6.1 -  Структура локального сметного расчета на общестроительные работы подземной 
части здания по разделам. 
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Анализ локальной сметы подземной части здания позволяет сделать вывод 
о том, что наибольший удельный вес приходится на возведение фундамента. 
 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные работы 
(подземная часть)  по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 9 746 406,82  
в том числе:   
   материалы 7 436 715,72 52,37 
   эксплуатация машин 1 175 308 8,28 
   основная заработная плата 1 134 383,1 7,99 
Накладные расходы 1 231 882,22 8,68 
Сметная прибыль 708 726,19 4,99 
Лимитированные затраты 278 421,8 1,96 
НДС 2 234 075,64 15,73 
ИТОГО 14 199 512,67 100 
 
На основе исходных данных табл. 6.2 построим диаграмму (см. рис. 6.2), 

















Рис. 6.2 -  Структура локального сметного расчета на общестроительные работы подземной 
части здания по составным элементам 
 
Анализ локальной сметы подземной части здания позволяет сделать вывод 
о том, что наибольший удельный вес приходится на материалы. 
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Проведем анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 
(надземная часть) по разделам локального сметного расчета (таблица 6.3) и по 
составным элементам (таблица 6.4). 
 
Таблица 6.3 - Структура локального сметного расчета на общестроительные работы 
надземной части по разделам 
Разделы Сумма, руб Удельный вес, % 
1. Перемычки 78 833 0,29 
2. Перекрытия 3 635 576 13,39 
3. Стены наружные 4 038 328 14,87 
4. Стены внутренние 4 257 895 15,68 
5. Лестницы 133 373 0,49 
6. Кровля 3 193 492 11,76 
7. Полы 1 217 668 4,48 
8. Двери 2 236 206 8,23 
9. Окна 4 191 851 15,44 
10. Внутренние отделочные работы 2 571 662 9,47 
11. Наружная отделка 1 601 151 5,90 
Итого: 27 156 035 100 
 
Используя данные из табл. 6.3, по аналогии, строим диаграмму, 





















Рис. 6.3 - Структура локального сметного расчета на общестроительные работы надземной 
части здания по разделам 
           
Анализируя данную диаграмму, получаем, что наибольший удельный вес 
приходится на возведение стен. 
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Таблица 6.4 – Структура локального сметного расчета на общестроительные работы 
(надземная часть)  по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 22 080 470  
в том числе:   
   материалы 17 941 530 54,92 
   эксплуатация машин 741 211 2,27 
   основная заработная плата 3 397 729 10,40 
Накладные расходы 3 393 221 10,39 
Сметная прибыль 1 867 607 5,72 
Лимитированные затраты 437 904 1,34 
НДС 4 888 084,68 14,96 
ИТОГО 32 667 286,68 100 
 
На основе исходных данных табл. 6.4 построим диаграмму (см. рис. 6.4), 

















Рис. 6.4 -  Структура локального сметного расчета на общестроительные работы подземной 
части здания по составным элементам 
 
Анализ локальной сметы подземной части здания позволяет сделать вывод 
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6.2.2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА НА 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 120 МЕСТ В 
Г.БОРОДИНО  
 
На исходных данных локальных сметных расчѐтов был выполнен 
объектный сметный расчет на строительство развивающего центра в ценах 1 
квартала  2016 г. На рис.6.5 приведена структура объектного сметного расчѐта, 
из которой видно процентное соотношение суммы приходящейся на отдельные 
виды основных работ. 
 
Таблица 6.5 - Структура объектной сметы на общестроительные разделы. 
Наименование работ Сумма Удельный вес, % 
1. Общестроительные работы подземная часть 12 411,53 24,14 
2. Общестроительные работы надземная часть 27 156,03 52,82 
3. Внутренние сантехнические работы 4 869,82 9,47 
4. Вентиляция 264,39 11,08 
5. Электроосвещение и электрооборудование 5 696,98 11,08 
6. Внутренние сети связи 1 009,95 1,96 
7. Пожарная сигнализация 6,38 0,01 
Итого: 51 415,08 100 
 




















Рис. 6.5 – Технологическая структура объектной сметы на строительство развивающего 
центра 
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Анализ структуры объектного сметного расчета позволяет сделать вывод 
о том, что наибольший удельный вес стоимости объекта составляют 
общестроительные работы надземной части. 
 
6.2.3 АНАЛИЗ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА  СТРОИТЕЛЬСТВА 
РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 
120 МЕСТ В Г.БОРОДИНО  
 
Нами был выполнен сводный сметный расчет стоимости строительства по 
экономическим элементам.  Составим на основании сводного сметного расчета 
табл. 6.6. 
 
Таблица 6.6 - Структура сводного сметного расчета стоимости строительства. 
Наименование работ Сумма Удельный вес, % 
1. Подготовка территории строительства 3 047,53 2,79 
2. Основные объекты строительства 51 415,08 47,04 
3. Объекты энергетического хозяйства 5 836,71 5,34 
4. Объекты транспортного хозяйства и связи 306,57 0,28 
5. Наружные сети и сооружения 4 158,85 3,81 
6. Благоустройство и озеленение территории 15 983,47 14,62 
7. Лимитированные затраты 6 695,66 6,13 
8. Содержание службы заказчика. 
 Строительный контроль 
2 568,83 2,35 
9. Проектные и изыскательские работы и авторский 
надзор 
2 609,22 2,39 
10. НДС 16 671,94 15,25 
Итого: 109 293,86 100 
 
Используя данные табл.6.6 построим диаграмму, представленную на рис. 6.6 
    Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 
















Объекты транспортного хозяйства и связи
Наружные сети и сооружения
Благоустройство и озеленение территории
Лимитированные затраты
Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
НДС
 
Рис. 6.6 – Структура сводного сметного расчета стоимости строительства. 
 
Анализ структуры сводного сметного расчета позволяет сделать вывод о 
том, что наибольший удельный вес стоимости объекта составляют основные 
объекты строительства. 
 
6.3 РАСЧЕТ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОЕКТА 
 
Для определения экономической эффективности строительства объекта 
нами рассчитаны технико-экономические показатели. 
 
Сметная стоимость 1м3: 









                       (6.1) 
    Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 





где Ссм – сметная стоимость строительства, руб.; 
Vзд – строительный объем здания, м
3
. 
Сметная стоимость 1м2: 









                    (6.2) 








смр                    (6.3) 
где Sобщ. – общая площадь здания, м
2
. 
       Sраб. – рабочая площадь здания, м
2
. 
Планировочный коэффициент К1: 








К                                          (6.4) 
где Sраб. – рабочая площадь здания, м
2
. 
Объѐмный коэффициент К2: 








К                                            (6.5) 
Коэффициент комплектности К3: 








К                                           (6.6) 
где Рзд – периметр здания, м.; 
Sзастр. – площадь застройки, м
2
. 
Сметная себестоимость общестроительных работ  приходящаяся на 1 м2 
площади: 
         =(31826877+3393221+6695,66)/714,42=49308,24    (6.7) 
где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 
НР – величина накладных расходов (по смете); 
ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете).  
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ: 
                                                                                    (6.8) 
R3=(2576333/(31826877+3393221+6695,66))*100%=7,31%                                   
где ПЗ, НР и ЛЗ – то же, что и в формуле 6.7; 
    Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 





СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 
расчету). 
Рентабельность продаж возможная: 
                                                                           (6.9) 
Rпр=[(714,42*(65353,32-49308,24))/(714,42*49308,24)]*100%=232,54% 
где Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади, 
С – сметная себестоимость общестроительных работ приходящаяся на  1 м2 
площади,  
– общая площадь. 
 
Все рассчитанные данные сведем в табл. 6.7.  
 
Таблица  6.7 -  Основные технико-экономические показатели проекта. 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 1 573,14 
Количество этажей, шт. 1 
Высота этажа, м 3,0 
Строительный объем, всего, м3 
в том числе надземной части 
7 075,51 
Общая площадь квартир, м2 714,42 
Жилая площадь квартир, м2 582,16 
Коэффициент отношения жилой площади к общей 0,15 
Планировочный коэффициент 0,815 
Объемный коэффициент 9,9 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 
в том числе стоимость СМР 
46 689 718 
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 65 353,32 
Сметная стоимость 1 м2площади (жилой) 80 200,83 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 6 598,78 
Рыночная стоимость 1 м2площади  65 353,32 
Продолжительность строительства, мес. 5,4 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 площади, руб 49 308,24     
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 
работ, % 
7,31 
Рентабельность продаж возможная, % 232,54 
Вывод: Данное здание будет пользоваться высоким спросом на рынке 
недвижимости. Объект исследования является востребованным из-за дефицита 
мест в детских дошкольных учреждениях. 
    Дата Подпись №док. Кол.уч
ч 
Изм. 






















































5.13 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ГРАФИКА 
 














































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1   
Земляные 
работы 
             






11,232 1,8 2,53 3  3 1 1 Маш. 6р 1 Т-100 1 






3,678 4,5 2,07 2  2 1 1 Маш. 6р 1 Э-304В 1 





0,5 20 1,25 0,5  1 1 3 Землекоп 3 - - 
5   Подземная часть              
6  Тех. карта 
Установка стен 
подвала 



























































Продолжение таблицы 5.4 – Карточка-определитель работ 
























9,06 4,11 4,65 4  2 1 2 
Гидроиз-к 
4р;2р 
2 - - 
9  Е2-1-34 Обратная засыпка 
1000 
м2 
3,036 0,43 0,16 1  1 1 1 Маш 6р 1 Э-304В 1 





0,86 77 8,28 9  3 1 3 Землекоп 3 - - 





11,2 12 16,8 16  4 2 2 Землекоп 2 - - 








13  Тех.карта 
Укладка плит 
перекрытия 






















































































Продолжение таблицы 5.4 – Карточка-определитель работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
15   Надземная часть              














17  Тех.карта 
Укладка плит 
перекрытия 

























19   
Устройство 
кровли 
             












































































































Продолжение таблицы 5.4 – Карточка-определитель работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
24   
Заполнение 
проёмов 
             
25  У10-74 
Заполнение 
оконных проемов 
площадью до 2м2 





















27  У10-105 
Установка 
дверных блоков 







28  У10-107 
Установка 
дверных блоков в 
перегородках 
площадъю до 3 м2 








29   Полы              







7,11 42 37,33 40  2 2 10 Бетонщик 3р 1 - - 


















м2 56 0,75 5,25 8  2 2 2 
Паркетчик 
4р 






















































Продолжение таблицы 5.4 – Карточка-определитель работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
33  У11-276 
Устройство полов 
из ПВХ покрытия 
100 
м2 







34  У11-134 









1 - - 








































38   
Внутренняя 
отделка 
             






3,79 125 59,22 64  4 2 8 Маляр 3р 1 - - 






2,26 145 41 40  5 2 4 Маляр 3р 1 - - 




м2 2291 0,28 80,2 80  10 2 4 Маляр 3р 1 - - 


























































Продолжение таблицы 5.4 – Карточка-определитель работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 






23,26 29 84,3 80  10 1 8 Маляр 3р 1 - - 














45   Наружная отделка              













47   Итого    1954          




             
49   Монтаж крылец % 2 - 39,08 - - 3 2 6     
50   Отопление % 7 - 136,8 - - 12 2 6     
51   Вентиляция % 7 - 136,8 - - 12 2 6     




% 8 - 156,32 - - 13 2 6     
53   
Внутреннее 
электроснабжение 























































Продолжение таблицы 5.4 – Карточка-определитель работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
54    
Внутренние 
слаботочные сети 
% 2 - 39,08 - - 3 2 6         
55    
Основные сети и 
оборудование 
% 9  175,86              
56    
Наружное 
теплоснабжение 
% 35 - 61,55 - - 5 2 6         




% 35 - 61,55 - - 5 2 6         
58    
Наружные 
слаботочные сети 
% 5 - 8,8 - - 2 1 4         
59   
Наружное 
электроснабжение 
% 25 - 43,97 - - 4 2 6     
60    
Благоустройство 
территории 
% 9  175,86             
61   Малые формы % 16 - 28,14 - - 3 1 12     







% 36 - 63,31 - - 5 1 12     
63   Проезды, дороги % 48  84,41 - - 7 1 12     





" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех







Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,5 1381,38 1381,38 691 691 154 77

















Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб.













При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к норме 01-
01-030-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,036 1193,66 1193,66 160,79 3624 3624 488 10,82 32,85
5 310-3015-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 15 км; нормативное время 











Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к норме 01-
01-030-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






30,36 519,21 122,92 396,29 33,65 15763 3732 12031 1022 12,53 380,41 3,04 92,29
215130 4588 36312 4051 475,79 294,97
509839 75565 259994 66720 475,79 294,97
113444
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





















Установка блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: до 
1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: до 
1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: 
более 1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






4,05 14715,99 1338,24 10299,21 747,76 59600 5420 41712 3028 129,8 525,69 50,32 203,8
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
  Итого Поз. 5 "перевозка СМР=5,6"
  Итого Поз. 1-4, 6-10 индекс не используется
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТСЦ-403-
0001
Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом 0,5 м3 и более
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м3 531,552 1385,02 736210
17 ТСЦ-403-
0002
Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом 0,3 до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство ленточных фундаментов0: 
железобетонных при ширине поверху до 
1000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









0,45 155092,91 4545,15 5215,91 426,37 69792 2045 2347 192 446,04 200,72 28,77 12,95
19 ТСЦ-401-
0085
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В 12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Армирование кладки стен и других 
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,423 10115,07 582,49 75,18 3,42 4279 246 32 1 63,73 26,96 0,23 0,1
1024957 17930 95238 7391 1744,43 497,47
4907022 295307 681905 121729 1744,43 497,47
523411
317394
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.






















Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м3 4,62 2889,94 13352
14734 167 1069 127 16,55 8,54











Итоги по разделу 2 Фундаменты :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Фундаменты
Раздел 3. Перемычки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Перемычки :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль











Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 
опалубки перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Бетонирование перекрытий с помощью 
бадьи в крупнощитовой и объемно-
переставной опалубках толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м3 198,8 814,07 161837
Страница 6
Гранд-СМЕТА







Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром: до 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром: св. 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка закладных деталей при массе 
элементов: до 5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








0,39 7094,41 828,18 107,88 10,1 2767 323 42 4 90,61 35,34 0,68 0,27
37 ТСЦ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,562 10033,23 5639
38 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,887 10033,23 8899
39 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 3,046 9637,62 29356
40 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 2,53 9267,36 23446
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41 ТСЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 2 9001,25 18003
42 ТСЦ-204-
0028
Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,348 8444,82 2939
43 ТСЦ-204-
0030
Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,387 7802,22 10822
44 ТСЦ-204-
0038
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 2 1535,13 3070
45 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 3,046 1757,9 5355
46 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 2,53 1662,43 4206
47 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,887 1932,93 1715
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48 ТСЦ-204-
0034
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,949 2362,55 4605
49 ТСЦ-204-
9180
Детали закладные и накладные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,39
1359624 24574 60068 6605 2475,2 444,5



















Кладка стен из кирпича с облицовкой 
лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




424,27 1364,43 60,66 40,06 4,76 578887 25736 16996 2020 6,03 2558,35 0,32 135,77
51 ТСЦ-104-
0103
Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м3 73,4 514,75 37783
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Перекрытие :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Перекрытие
Раздел 5. Стены наружные
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Кладка стен из лицевого кирпича: толщиной 
250 мм при высоте этажа до 4 м (парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




23,25 1657,15 85,91 48,82 5,8 38529 1997 1135 135 8,54 198,56 0,39 9,07
655199 27733 18131 2155 2756,91 144,84


















Кладка стен кирпичных внутренних0: при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Кладка перегородок из кирпича 
неармированных: толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







3,29 16110,34 1412,54 514,53 61,07 53003 4647 1693 201 143,99 473,73 4,11 13,52
679337 29347 26527 3147 3057,32 211,88





Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Стены наружные :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Стены наружные
Раздел 6. Стены внутренние и перегородки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Стены внутренние и перегородки :

















Установка площадок массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,04 12281,15 3012,08 8694,78 1007,21 491 120 348 40 282,03 11,28 67,78 2,71
56 ТСЦ-403-
0940
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом (2ЛП 25.15-4-к)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка маршей-площадок массой более 
1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,04 20185,38 4893,04 13925,27 1597,9 807 196 557 64 458,15 18,33 107,53 4,3
58 ТСЦ-403-
0328
Марши лестничные железобетонные с 
чистой бетонной поверхностью (1ЛМ 
23.11.14-4; 1ЛМ 27.12.14-4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство металлических ограждений с 
поручнями: из хвойных пород
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 (ограждение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,88 1350,37 724,1 4,82 0,15 1188 637 4 71,06 62,53 0,01 0,01
43218 1739 1117 107 163,19 7,22
210600 28641 7998 1762 163,19 7,22
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Стены внутренние и перегородки
Раздел 7. Лестницы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
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Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

























Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Добавить к р-ке 12-01-017-01 стяжки до 
толщ.20мм
(Добавить до толщ.20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; 
ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




13,2 386,2 49,65 18,5 1,85 5098 655 244 24 5 66 0,15 1,98
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 Лестницы :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль











Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике: в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Плиты теплоизоляционные ISOVER OL-TOP
МАТ=4500/1,18/4,31
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
108,02 = 1 133,38 - 0,41 x 26,25 - 0,05 x 3 770,01 - 110 x 
7,51
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




















612167 13891 7288 514 1319,47 39,21

















Армирование стяжки сеткой 4Вр150х150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
1 т 0,99 10501,72 128,8 55,83 2,38 10397 128 55 2 12,64 12,51 0,16 0,16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Кровля :
  Кровли
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль











Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







7,11 2148,66 292,6 152,52 2,67 15277 2080 1084 19 28,38 201,78 0,18 1,28
71 ТСЦ-104-
0103
Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Добавить стяжки  до толщ. 30 мм
(Добавить  до толщ.30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 
ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Укладка лаг: по кирпичным столбикам
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий дощатых: толщиной 
28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий: из паркета 
мозаичного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,56 17366,22 491,23 86,53 4,46 9725 275 48 2 45,4 25,42 0,3 0,17
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Устройство покрытий из плиток 
поливинилхлоридных: на клею
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство плинтусов из плиток 
керамических
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

















5,08 1488,14 75,05 11,97 7560 381 61 7,65 38,86
183694 12184 2897 303 1198,55 20,59













Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Полы :




    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль











Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленых стенах площадью 
проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




8,96 38248,01 1185,65 583,6 342702 10623 5229 115 1030,4
84 ТСЦ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 89,6 285,5 25581
85 ТСЦ-203-
0205
Блоки дверные двупольные с полотном 
глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 28,8 286,97 8265
86 ТСЦ-101-
0889
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 53 110,32 5847
87 ТСЦ-101-
0888
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в здание двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 10 233,24 2332
88 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 68 48,4 3291
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Установка металлопластиковых дверных 
блоков 1300х2100
3 400,61 = 4 961,67 - 0,0021 x 11 029,20 - 0,016 x 
1 765,96 - 0,0236 x 1 262,36 - 108 x 9,71 - 89 x 4,94 + 
(0,0049 - 0,00413) x 11 029,20
(Новый коэффициент ОЗП=0,78; ТЗ=0,78)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
















Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Чеканка раствором запененных швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: Установка люков в 
перекрытиях площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,02 59583,62 1388,28 1752,97 162,27 1192 28 35 3 142,68 2,85 10,92 0,22
94 ТСЦ-203-
0236
Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, пл.0.97 м2; ДЛ 13-
10, пл.1.26 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 2 584,36 1169
95 ТСЦ-101-
0887
Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 2 156,02 312
437945 11371 6023 76 1100,83 5,41Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема более 2 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




6,19 60250,32 1858,66 1247,32 89,61 372949 11505 7721 555 182,4 1129,06 6,03 37,33
98 ТСЦ-203-
0096
Блоки оконные с тройным остеклением с 
раздельно-спаренными створками 
трехстворные, с форточной створкой 
разм.1,67х4,97; 1,67х5,17; 1,67х2,17
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 619 744,17 460641
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 10 Двери :
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
99 ТСЦ-101-
0884
Скобяные изделия для дверных балконных 
блоков с раздельными двойными 
полотнами жилых и общественных зданий 
однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка деревянных подоконных досок в 
каменных стенах высотой проема: до 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,52 8335,58 657,56 91,69 2,97 29341 2315 323 10 66,22 233,09 0,2 0,7
870705 13875 8075 567 1367,56 38,19

















Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» одноуровневых (П 213)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное 
потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








2,25 3719,3 1626,55 164,46 84,17 8368 3660 370 189 142,68 321,03 6,44 14,49
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 11 Окна :
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 11 Окна
Раздел 12. Внутренняя отделка
Страница 19
Гранд-СМЕТА







Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из ПН 
и ПС профилей гипсокартонными листами в 
один слой (С 625) с дверным проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

















улучшенная: по штукатурке потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
















улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







4,17 13992,86 2407,68 32,53 12,59 58350 10040 136 53 228 950,76 0,86 3,59
333691 51007 2167 569 4811,93 43,01






Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 12 Внутренняя отделка :
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
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известковым раствором по камню стен: 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
















декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








11,266 3929,3 1891,03 102,02 35,45 44267 21304 1149 399 165,88 1868,8 2,78 31,32
78390 36351 2098 798 3188,72 62,64











6508791 244757 267010 26410 23676,45 1818,47




      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 12 Внутренняя отделка
Раздел 13. Наружняя отделка
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 13 Наружняя отделка :
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 13 Наружняя отделка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.




  Итого Поз. 5 "перевозка СМР=5,6"
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      ФОТ
      Накладные расходы
  Итого Поз. 1-4, 6-109 индекс не используется
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы





" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02
(локальная смета)
на общестроительные работы (надземная часть), развивающего центра для детей дошкольного возраста на 120 мест в г.Бородино
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех







Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м3 4,62 2889,94 13352
14734 167 1069 127 16,55 8,54








  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
Раздел 1. Перемычки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль





Наименование Ед. изм. Кол.




























Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка панелей перекрытий с опиранием 
на 2 стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 
опалубки перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Бетонирование перекрытий с помощью 
бадьи в крупнощитовой и объемно-
переставной опалубках толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





52,06 130,79 19,16 96,85 11,15 6809 997 5042 580 1,93 100,48 0,75 39,05
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Перемычки
Раздел 2. Перекрытие
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром: до 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром: св. 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка закладных деталей при массе 
элементов: до 5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








0,195 7094,41 828,18 107,88 10,1 1383 161 21 2 90,61 17,67 0,68 0,13
15 ТСЦ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,281 10033,23 2819
16 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,4435 10033,23 4450
Страница 3
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17 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,523 9637,62 14678
18 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,265 9267,36 11723
19 ТСЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1 9001,25 9001
20 ТСЦ-204-
0028
Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,174 8444,82 1469
21 ТСЦ-204-
0030
Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,6935 7802,22 5411
22 ТСЦ-204-
0038
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1 1535,13 1535
23 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,523 1757,9 2677
Страница 4
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24 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,265 1662,43 2103
25 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,4435 1932,93 857
26 ТСЦ-204-
0034
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,9745 2362,55 2302
27 ТСЦ-204-
9180
Детали закладные и накладные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,195
679810 12286 30033 3302 1237,6 222,26













      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Перекрытие
Раздел 3. Стены наружные
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Перекрытие :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Страница 5
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Кладка стен из кирпича с облицовкой 
лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




424,27 1364,43 60,66 40,06 4,76 578887 25736 16996 2020 6,03 2558,35 0,32 135,77
29 ТСЦ-104-
0103
Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Кладка стен из лицевого кирпича: толщиной 
250 мм при высоте этажа до 4 м (парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




23,25 1657,15 85,91 48,82 5,8 38529 1997 1135 135 8,54 198,56 0,39 9,07
655199 27733 18131 2155 2756,91 144,84


















Кладка стен кирпичных внутренних0: при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




495,89 1263,05 49,81 50,08 5,94 626334 24700 24834 2946 5,21 2583,59 0,4 198,36
Раздел 4. Стены внутренние и перегородки
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Стены наружные
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Стены наружные :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.











Кладка перегородок из кирпича 
неармированных: толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







3,29 16110,34 1412,54 514,53 61,07 53003 4647 1693 201 143,99 473,73 4,11 13,52
679337 29347 26527 3147 3057,32 211,88

















Установка площадок массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,02 12281,15 3012,08 8694,78 1007,21 246 60 174 20 282,03 5,64 67,78 1,36
34 ТСЦ-403-
0940
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом (2ЛП 25.15-4-к)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка маршей-площадок массой более 
1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,02 20185,38 4893,04 13925,27 1597,9 404 98 279 32 458,15 9,16 107,53 2,15
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Стены внутренние и перегородки
Раздел 5. Лестницы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Стены внутренние и перегородки :
Страница 7
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36 ТСЦ-403-
0328
Марши лестничные железобетонные с 
чистой бетонной поверхностью (1ЛМ 
23.11.14-4; 1ЛМ 27.12.14-4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство металлических ограждений с 
поручнями: из хвойных пород
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 (ограждение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,44 1350,37 724,1 4,82 0,15 594 319 2 71,06 31,27 0,01
21609 870 559 53 81,59 3,61



















Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




13,2 9178,95 155,38 63,19 2,97 121162 2051 834 39 14,36 189,55 0,2 2,64
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Лестницы
Раздел 6. Кровля
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Лестницы :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Отделочные работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Страница 8
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Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Добавить к р-ке 12-01-017-01 стяжки до 
толщ.20мм
(Добавить до толщ.20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; 
ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике: в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Плиты теплоизоляционные ISOVER OL-TOP
МАТ=4500/1,18/4,31
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
108,02 = 1 133,38 - 0,41 x 26,25 - 0,05 x 3 770,01 - 110 x 
7,51
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




















612167 13891 7288 514 1319,47 39,21
2828125 228785 52182 8466 1319,47 39,21
241996
123371Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Кровля :
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.



















Армирование стяжки сеткой 4Вр150х150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







7,11 2148,66 292,6 152,52 2,67 15277 2080 1084 19 28,38 201,78 0,18 1,28
49 ТСЦ-104-
0103
Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Добавить стяжки  до толщ. 30 мм
(Добавить  до толщ.30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 
ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




5,33 689,04 9,14 24,18 6,24 3673 49 129 33 1 5,33 0,42 2,24
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль




    В том числе:
      Материалы
Страница 10
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Укладка лаг: по кирпичным столбикам
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий дощатых: толщиной 
28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий: из паркета 
мозаичного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий из плиток 
поливинилхлоридных: на клею
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство плинтусов из плиток 
керамических
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

















3,63 1488,14 75,05 11,97 5402 272 43 7,65 27,77
175893 11367 2724 259 1110,87 17,58








Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 Полы :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
Страница 11
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Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленых стенах площадью 
проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




8,69 38248,01 1185,65 583,6 332375 10303 5071 115 999,35
62 ТСЦ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 66,92 285,5 19106
63 ТСЦ-203-
0205
Блоки дверные двупольные с полотном 
глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 28,8 286,97 8265
64 ТСЦ-101-
0889
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 38 110,32 4192
65 ТСЦ-101-
0888
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в здание двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 10 233,24 2332
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Полы
Раздел 8. Двери
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
Страница 12
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66 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка металлопластиковых дверных 
блоков 1300х2100
3 400,61 = 4 961,67 - 0,0021 x 11 029,20 - 0,016 x 
1 765,96 - 0,0236 x 1 262,36 - 108 x 9,71 - 89 x 4,94 + 
(0,0049 - 0,00413) x 11 029,20
(Новый коэффициент ОЗП=0,78; ТЗ=0,78)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
















Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Чеканка раствором запененных швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: Установка люков в 
перекрытиях площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,02 59583,62 1388,28 1752,97 162,27 1192 28 35 3 142,68 2,85 10,92 0,22
72 ТСЦ-203-
0236
Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, пл.0.97 м2; ДЛ 13-
10, пл.1.26 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 2 584,36 1169
Страница 13
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73 ТСЦ-101-
0887
Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 2 156,02 312
419719 10990 5865 76 1064,18 5,41



















Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема более 2 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




6,04 60250,32 1858,66 1247,32 89,61 363912 11226 7534 541 182,4 1101,7 6,03 36,42
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Двери
Раздел 9. Окна
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Двери :
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 14
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76 ТСЦ-203-
0096
Блоки оконные с тройным остеклением с 
раздельно-спаренными створками 
трехстворные, с форточной створкой 
разм.1,67х4,97; 1,67х5,17; 1,67х2,17
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 604 744,17 449479
77 ТСЦ-101-
0884
Скобяные изделия для дверных балконных 
блоков с раздельными двойными 
полотнами жилых и общественных зданий 
однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены на 1 кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка деревянных подоконных досок в 
каменных стенах высотой проема: до 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,38 8335,58 657,56 91,69 2,97 28174 2223 310 10 66,22 223,82 0,2 0,68
848329 13504 7875 553 1330,93 37,26

















Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» одноуровневых (П 213)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,55 7700,95 1096,2 25,23 27338 3892 90 105 372,75
Раздел 10. Внутренняя отделка
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 9 Окна
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Окна :
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Страница 15
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известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное 
потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из ПН 
и ПС профилей гипсокартонными листами в 
один слой (С 625) с дверным проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

















улучшенная: по штукатурке потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
















улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







2,98 13992,86 2407,68 32,53 12,59 41699 7175 97 38 228 679,44 0,86 2,56
276151 38543 1352 265 3659,14 19,89
1662747 634804 9680 4365 3659,14 19,89
606694
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.






















известковым раствором по камню стен: 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
















декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








11,266 3929,3 1891,03 102,02 35,45 44267 21304 1149 399 165,88 1868,8 2,78 31,32
78390 36351 2098 798 3188,72 62,64










1601151 3188,72 62,64  Итого по разделу 11 Наружняя отделка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 11 Наружняя отделка :
  Отделочные работы
  Итого
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Внутренняя отделка
Раздел 11. Наружняя отделка
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 10 Внутренняя отделка :
Страница 17
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4461338 195049 103521 11249 18823,28 773,12



















32044110,68 18823,28 773,12  ВСЕГО по смете
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  Кровли
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Полы
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.







" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(локальная смета)
на общестроительные работы (подземная часть), развивающего центра для детей дошкольного возраста на 120 мест в г.Бородино
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех







Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,5 1381,38 1381,38 690,69 690,69 154 77
















вание Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб.













При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к норме 01-
01-030-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




3,036 1193,66 1193,66 160,79 3623,95 3623,95 488,16 10,82 32,85
5 310-3015-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 15 км; нормативное время 











Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к норме 01-
01-030-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






30,36 519,21 122,92 396,29 33,65 15763,22 3731,85 12031,37 1021,61 12,53 380,41 3,04 92,29
215129,62 4587,44 36311,54 4050,46 475,79 294,97
509828,73 75555,13 259990,6 66711,08 475,79 294,97
113429,57
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





















Установка блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: до 
1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: до 
1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка блоков стен подвалов массой: 
более 1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






4,05 14715,99 1338,24 10299,21 747,76 59599,76 5419,87 41711,8 3028,43 129,8 525,69 50,32 203,8
16 ТСЦ-403-
0001
Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом 0,5 м3 и более
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м3 531,552 1385,02 736210,15
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
  Итого Поз. 5 "перевозка СМР=5,6"
  Итого Поз. 1-4, 6-10 индекс не используется
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТСЦ-403-
0002
Блоки бетонные для стен подвалов на 
цементном вяжущем сплошные М100, 
объемом 0,3 до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство ленточных фундаментов0: 
железобетонных при ширине поверху до 
1000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):









0,45 155092,91 4545,15 5215,91 426,37 69791,81 2045,32 2347,16 191,87 446,04 200,72 28,77 12,95
19 ТСЦ-401-
0085
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В 12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Армирование кладки стен и других 
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,423 10115,07 582,49 75,18 3,42 4278,67 246,39 31,8 1,45 63,73 26,96 0,23 0,1
1024955,8 17930,21 95237 7391,68 1744,43 497,47






Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Фундаменты :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
Страница 4
Гранд-СМЕТА














Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: до 5 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: до 10 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):













Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 
опалубки перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Бетонирование перекрытий с помощью 
бадьи в крупнощитовой и объемно-
переставной опалубках толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





52,06 130,79 19,16 96,85 11,15 6808,93 997,47 5042,01 580,47 1,93 100,48 0,75 39,05
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль


















Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром: до 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром: св. 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):















Установка закладных деталей при массе 
элементов: до 5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








0,195 7094,41 828,18 107,88 10,1 1383,41 161,5 21,04 1,97 90,61 17,67 0,68 0,13
35 ТСЦ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,281 10033,23 2819,34
36 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,4435 10033,23 4449,74
Страница 6
Гранд-СМЕТА
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37 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,523 9637,62 14678,1
38 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,265 9267,36 11723,21
39 ТСЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1 9001,25 9001,25
40 ТСЦ-204-
0028
Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,174 8444,82 1469,4
41 ТСЦ-204-
0030
Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,6935 7802,22 5410,84
42 ТСЦ-204-
0038
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1 1535,13 1535,13
43 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,523 1757,9 2677,28
Страница 7
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44 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 1,265 1662,43 2102,97
45 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,4435 1932,93 857,25
46 ТСЦ-204-
0034
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,9745 2362,55 2302,31
47 ТСЦ-204-
9180
Детали закладные и накладные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
т 0,195
690664,8 12286,31 30033,72 3302,83 1237,6 222,26













Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Перекрытие :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль











Установка площадок массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,02 12281,15 3012,08 8694,78 1007,21 245,62 60,24 173,9 20,14 282,03 5,64 67,78 1,36
49 ТСЦ-403-
0940
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом (2ЛП 25.15-4-к)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка маршей-площадок массой более 
1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,02 20185,38 4893,04 13925,27 1597,9 403,71 97,86 278,51 31,96 458,15 9,16 107,53 2,15
51 ТСЦ-403-
0328
Марши лестничные железобетонные с 
чистой бетонной поверхностью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство металлических ограждений с 
поручнями: из хвойных пород
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 (ограждение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







0,44 1350,37 724,1 4,82 0,15 594,16 318,6 2,12 0,07 71,06 31,27 0,01
21609,12 869,94 558,36 53,64 81,59 3,61







Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Лестницы :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
Страница 9
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известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное 
потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
















известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

















улучшенная: по штукатурке потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
















улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):














Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







1,19 13992,86 2407,68 32,53 12,59 16651,5 2865,14 38,71 14,98 228 271,32 0,86 1,02
57540,19 12464,34 815,04 303,96 1152,79 23,09
401887,46 205287,7 5835,69 5006,22 1152,79 23,09
187687,31
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Лестницы
Раздел 5. Внутренняя отделка
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.




















Армирование стяжки сеткой 4Вр150х150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(До толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 
ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Укладка лаг: по кирпичным столбикам
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство покрытий дощатых: толщиной 
28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




1,12 7456,86 595,66 157,48 8,62 8351,68 667,14 176,38 9,65 60,72 68,01 0,58 0,65
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Внутренняя отделка :
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль











Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Устройство плинтусов из плиток 
керамических
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

















1,45 1488,14 75,05 11,97 2157,8 108,82 17,36 7,65 11,09
61991,63 4689,5 807,45 126,51 471,89 8,72


















Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленых стенах площадью 
проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,27 38248,01 1185,65 583,6 10326,96 320,13 157,57 115 31,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Полы :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Полы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
68 ТСЦ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 22,68 285,5 6475,14
69 ТСЦ-101-
0889
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 15 110,32 1654,8
70 ТСЦ-101-
0888
Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в здание двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 10 233,24 2332,4
71 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
компл. 15 48,4 726
72 ТСЦ-101-
1921
Пена монтажная для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Чеканка раствором запененных швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,759 204,47 79,74 155,19 60,52 7,37 5,59
22041,24 380,65 157,57 36,64










Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 Двери :
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Страница 13
Гранд-СМЕТА










Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема более 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,148 60250,32 1858,66 1247,32 89,61 8917,05 275,08 184,6 13,26 182,4 27 6,03 0,89
76 ТСЦ-203-
0096
Блоки оконные с тройным остеклением с 
раздельно-спаренными створками 
трехстворные, с форточной створкой 
разм.1,67х4,97; 1,67х5,17; 1,67х2,17
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31
м2 14,8 744,17 11013,72
77 ТСЦ-101-
0884
Скобяные изделия для дверных балконных 
блоков с раздельными двойными 
полотнами жилых и общественных зданий 
однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в цены 1кв. 2016г. ОЗП=16,47; 
ЭМ=7,16; ЗПМ=16,47; МАТ=4,31







Установка деревянных подоконных досок в 
каменных стенах высотой проема: до 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




0,14 8335,58 657,56 91,69 2,97 1166,98 92,06 12,84 0,42 66,22 9,27 0,2 0,03
23518,28 422,22 228,48 16,03 41,68 1,08
107149,15 6953,96 1635,92 264,01 41,68 1,08
7239,62
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Двери
Раздел 8. Окна
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.














2117450,68 53630,61 164149,2 15245,11 5242,41 1051,2














Итоги по разделу 8 Окна :
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Окна
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
      ФОТ
      Накладные расходы




  Итого Поз. 5 "перевозка СМР=5,6"
  Итого Поз. 1-4, 6-78 индекс не используется
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы





ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)
на строительство Развивающего центра для детей дошкольного возраста на 120 мест в г.Бородино
(наименование объекта)
Сметная стоимость 51415,08 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6948,94 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2016г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1




ЛС 02-02 Общестроительные работы надземная 
часть
27156,03 27156,03 3397,73
3 ЛС 02-03 Внутренние сантехнические работы 4743,79 126,03 4869,82 910,49
4 ЛС 02-04 Вентиляция 264,39 264,39 67,31
5
ЛС 02-05 Электроосвещение и 
электрооборудование
221,49 5440,6 34,89 5696,98 1139,35
6 ЛС 02-06 Внутренние сети связи 18,42 960,12 31,41 1009,95 298,95
7 ЛС 02-07 Пожарная сигнализация 5,51 0,87 6,38 0,73
44815,65 6532,26 67,17 51415,08 6948,94
44815,65 6532,26 67,17 51415,08 6948,94
44815,65 6532,26 67,17 51415,08 6948,94
44815,65 6532,26 67,17 51415,08 6948,94
Наименование работ и затрат строительных 
работ








Итого "Локальные сметные расчеты"
Временные здания и сооружения
Итого с учетом "Временные здания и сооружения"














Итого с учетом "Прочие работы и затраты"
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, проектные и изыскательские 
работы" Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Налоги и обязательные платежи







"Утвержден" «    »________________2016 г.
Сводный сметный расчет в сумме 109293,86 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________2016 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Развивающий центр для детей дошкольного возраста на 120 мест в г.Бородино
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года
1 2 3 4 5 6 7 8





2 ОБ.СМ. 1 Развивающий центр для детей дошкольного возраста 
на 120 мест в г. Бородино
44815,65 6532,26 67,17 51415,08
44815,65 6532,26 67,17 51415,08
3 ЛС 04-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ 4458,64 1378,07 5836,71
4458,64 1378,07 5836,71







расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-
ных работ







Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8
267,17 39,4 306,57
5 ЛС 06-01 Наружные сети водопровода 541,23 541,23
6 ЛС 06-02 Наружные сети канализации 1516,32 1516,32
7 ЛС 06-03 Наружные сети теплоснабжения 2081,49 19,81 2101,3
4139,04 19,81 4158,85
8 ЛС 07-01 Наружное освещение 503,95 336,04 839,99
9 ЛС 07-02 Вертикальная планировка 4674,71 4674,71
10 ЛС 07-03 Дорожные работы 7547,49 7547,49
11 ЛС 07-04 Озеленение 1651,2 1651,2
12 ЛС 07-05 Малые архитектурные формы 1270,08 1270,08
15647,43 336,04 15983,47
69327,93 8305,58 67,17 3047,53 80748,21
13 ГСН-81- 05-01-2001 
п.4,1,1






70090,54 8396,94 67,17 3047,53 81602,18
14 ГСН-81-05-02-2001 
п.11.1


















2649,42 317,4 1058,75 4025,57
72739,96 8714,34 67,17 4106,28 85627,75
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8






Затраты на осуществление авторского надзора 0,2% 171,26
0,2%Г1:Г9
171,26









72739,96 8714,34 67,17 9284,33 90805,8
21 МДС81-1.99 
п.3.5.9.1









1454,8 174,29 1,34 185,69 1816,12











13355,06 1599,95 12,33 1704,6 16671,94
87549,82 10488,58 80,84 11174,62 109293,86
Генеральный директор___________________________
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"
Глава 12. Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы и авторский 
надзор"








Налоги и обязательные платежи
Итого "Налоги и обязательные платежи"
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Таблица 3.3 – Определение средней осадки основания методом послойного суммирования 
 
 
